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Abstrakt 
Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby 
posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu 
do terénu je navržena mikropilotová záporová stěna, která zabraňuje sesuvu půdy do stavební 
jámy. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce, dopravní situaci, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, situaci zařízení staveniště. Dále je zde řešen kontrolní a zkušební 
plán pro etapu zemních prací, časový plán, rozpočet etapy a návrh strojní sestavy. Posledním 
bodem je dobrovolná účast ve školní soutěži s projektem optimalizace strojních sestav pro 
zemní práce.  
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zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, časový plán, strojní sestava, 
kontrolní a zkušební plán.  
  
  
  
Abstract 
The content of this bachelor's thesis is a result of technological stage earthwork by the annexe 
gym to the actual object VZ Dukla in the city Harrachov. In the side of deep cut into the 
terrain is designed micropile bracing walls, which prevent landslides in the construction pit. 
The thesis content a technological prescribe for earthwork, traffic situation, safety and 
protection of health during the work, a situation of facilities building side. Then there is 
solved a inspect and probationary plan for stage earthwork, time schedule, budget and 
machinery draft report. The last one point is voluntary attendance in school competition with 
the project optimization of mechanical assemblies for earthwork  
  
Keywords 
Earthwork, micropile bracing walls, anchor, technological regulation, budget, site equipment, 
occupational safety and health, schedule, mechanical assembly, inspection and test plan. 
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ÚVOD 
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil objekt přístavby posilovny VZ Dukla 
v Harrachově. V bakalářské práci je řešena technologická etapa zemních prací posilovny. VZ 
Dukla se nachází na adrese Harrachov 591. Jedná se o přístavbu nového objektu s jedním 
vysokým podlažím, ke stávajícímu VZ Dukla.  
Úkolem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt, který se týká 
technologické etapy zemních prací. V řešení této etapy jsem se zabýval výkopovými pracemi 
ve složitých poměrech, a to přesně v hlubokém zářezu stavby do svahovitého terénu, pro který 
muselo být zřízeno dočasné mikropilotové pažení proti sesuvu svahu. Stavba je založena na 
základových pasech pod obvodovými železobetonovými monolitickými stěnami a na patkách 
pod sloupy umístěnými uprostřed stavby. Práce obsahuje technologické předpisy, dopravní 
přístupnost ke stavbě, návrh strojní sestavy pro zemní práce, řešení organizace výstavby, 
finanční a časové zhodnocení stavby, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochranu zdraví 
při výstavbě. 
Součástí práce je dobrovolná školní soutěž, kde jsem řešil optimalizaci dvou strojních 
sestav a to z časového a finančního plánu. 
K vypracování práce jsem použil projektovou dokumentaci stavby, odbornou literaturu a 
platné normy. 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v centru města Harrachov. Pozemek je svažitého charakteru k jižní a 
západní straně a nachází se na něm neudržovaná zahrada (travní porost). Na severní straně je 
několik náletových keřů. Přístavba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 496/16, 
bude těsně navazovat na parcelu číslo 496/3 a na stavbu ubytovny VZ Dukla po jižní linii, č.p. 
591, na parcele číslo 937/1. 
Po západní straně je přístavba vymezena stávající opěrnou zídkou zastřešeného 
zásobovacího koridoru. Objekt ubytovny a koridoru spolu nesvírají dokonalý pravý úhel, 
s čímž je třeba při provádění nosné konstrukce počítat. Stavbou jsou bezprostředně dotčeny 
přeložky stávající přípojky plynu a vody při současném zajištění jejich napojení na stávající 
objekt ubytovny. Příjezdová komunikace se nachází na východní straně areálu a vede až 
k objektu ubytovny VZ Dukla.  
Staveniště je složité vzhledem k tomu, že se nemůže při provádění severní strany výkopu 
použít klasické svahování stavební jámy, ale musí se zajistit svislá rovina na výšku téměř 7 m 
metodou speciálního zakládání – dočasným provedením pažící kotvené konstrukce. Objekt 
přístavby je po severní straně vymezen hranicí souseda s parcelním číslem 496/3, 
s nedalekým stávajícím objektem šniclovny. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů 
Parametry geologických poměrů vychází z inženýrsko-geologického průzkumu, který byl 
proveden pro potřeby realizace stávajícího objektu VZ Dukla. Jelikož všechny původní vrtané 
sondy byly provedeny mimo nově budovaný objekt, byla pro ověření využita databáze 
Geofondu. Zemní práce se budou provádět v půdách G-F (typ č. 6), třída těžitelnosti 2-3. 
Podzemní voda byla naražena všemi vrtnými sondami. Její výška je ovlivněna blízkým 
potokem Bílá Voda, která vytváří úroveň volné hladiny. Nově realizovaná stavba by neměla 
zasahovat základy pod úroveň hladiny spodní vody. Přesto je určité riziko dosažení úrovně 
HSV při provádění výkopů základových pasů severní stěny. Z tohoto důvodu i nebezpečí 
kumulace prosáklé povrchové vody je severní strana opatřena systémem štěrkového zásypu, 
rigolu a drenáží. Všechny betonové konstrukce musí splňovat minimální stupeň agresivity 
prostředí XA2 . 
Z předaných podkladů bylo převzato i stanovení radonové aktivity. Radonový index na 
pozemku byl stanoven jako vysoký, proto je zde navržen asfaltový modifikovaný pás 
kombinovaný s větracím systémem podloží. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území 
Stavba se nachází v záplavovém území řeky Velká Mumlava a Jizera. Jedná se o záplavová 
území v hydrologickém povodí III. řádu.  
 
Obrázek č. 1 – řeka Jizera     Obrázek č. 2 – řeka Velká Mumlava  
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba bude provedena tak, aby co nejméně zasahovala do sousedních pozemků. 
Vzhledem k realizaci pažící stěny z mikropilot na severní hranici pozemku se 
sousedním pozemkem p.č. 496/3, bude její kotvení provedeno na tomto pozemku, ovšem 
kotvy budou účinné pouze v době výstavby. Kotvy jsou provedeny v minimální hloubce jeden 
metr pod terénem s 20° sklonem směrem od stěny, tudíž by majiteli dočtenému pozemku 
neměli nijak vadit při užívání pozemku. Plocha upraveného svahu za severní stěnou na 
pozemku souseda bude dle jeho přání oseta travním semenem. Bude se dbát i na eliminaci 
prašnosti a hlučnosti vzhledem k okolním objektům. Při provádění prací nedojde ke změně 
odtokových poměrů. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek není třeba asanovat. Všechny demolice na stávajícím objektu jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Jedná se o drobné odstranění otvorů a obkladů. Demolice budou 
provedeny před zahájením realizace spodní stavby. 
Na pozemku se nacházejí drobné keře, které budou odstraněny a odvezeny na sběrnu 
odpadu města Harrachov. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Nejsou žádné požadavky. 
h) Územně technické podmínky 
Staveniště se nachází v místě, kde vedou přípojky vody a plynu stávajícího objektu. Proto 
budou před zahájením zemních prací provedeny přeložky těchto přípojek. Dešťová kanalizace 
bude napojena na stávající podzemní dešťovou kanalizaci. K pozemku již vede příjezdová 
asfaltová cesta, která je napojena na komunikaci III. třídy. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Termín zahájení stavby: 
Termín dokončení stavby: 
V současnosti nejsou známi žádné podmiňující, vyvolané či související investice. 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel užívání stavby slouží jako posilovna pro stávající ubytovací objekt VZ Dukla. 
Základní kapacity: Objekt je jednopodlažní, kde se nachází posilovna objektu. Je řešen 
jednou místností, která je napojena na stávající objekt, kde je zřízeno hygienické zázemí. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Přístavba posilovny je umístěna na pozemku s p.č. 496/16, k.ú. Harrachov (okres Semily). 
Objekt se nachází v centru města na adrese Harrachov 591, města Harrachov. Objekt se 
napojen na stávající budovu a východní strana s ním tvoří jednu rovinu. Severní strana 
objektu kopíruje hranici pozemku. Příjezd k objektu je řešen z východní strany areálu, kde se 
již nachází stávající asfaltová cesta. Parkovací plochy jsou před objektem VZ Dukla. 
b) Architektonické řešení 
Dispozičně se jedná o obdélníkovou stavbu se zešikmenou severní stranou a jedním 
podlažím.  Vnější rozměry jsou cca 15,3m x 13,5m. Výška stavby je odvozena od přilehlé 
stávající stavby ubytovny, takže zaplní prostor dvou podlaží, tj. cca 5,5m.  
Konstrukčně je stavba navržena jako monolitická železobetonová.  Strop bude trámový, ve 
směru většího rozpětí. Zhruba uprostřed podepřen jedním průvlakem. Ten je uložen na dvou 
sloupech a severní obvodové stěně. Stěny jsou masivní železobetonové z vnější strany 
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zatepleny pomocí EPS/XPS. Založení objektu bude realizováno na základové pasy -  
obvodové stěny, patky – sloupy uvnitř dispozice a bude i využita stávající masivní opěrná 
zeď, na které bude uložena západní stěna. 
V návaznosti na sousední pozemek p.č. 496/3 na severní straně bude ze střechy objektu 
posilovny vykonzolována atika, která bude tvořit opěrnou konstrukci pro zeminu sousedního 
pozemku. V Severo-jižním směru se terén sousedního pozemku vyrovná prakticky do roviny. 
V kolmém směru bude terén respektovat dosavadní svažitost pozemku, která bude zachována. 
V této souvislosti bude i atiková stěna přístavby svažitá. Atika bude na horní hraně opatřena 
zábradlím, nebo plotem, aby nedošlo k pádu osob na střechu nového objektu. Opěrná 
konstrukce bude přesahovat půdorys posilovny o nezbytně nutnou délku na obě strany, tak 
aby vyrovnání terénu navázalo na současné zlomy a svahování.   
Jižním směrem navazuje posilovna na stávající objekt ubytovny, se kterým nebude sdílet 
žádné nosné konstrukce a stavby budou navzájem oddilatovány.  
Východní strana je přibližně z poloviny pod úrovní terénu, stěna tu proto stejně jako 
v případě severní strany tvoří přímo opěrnou konstrukci. V části, která je nad úrovní terénu, se 
nachází nouzový východ a jedno okno. Před tímto vstupem bude vybudována malá opěrná 
zídka, která bude zabraňovat sesouvání sněhu v zimních měsících před tyto dveře. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o jednopodlažní objekt s jednou místností posilovny. Ta bude napojena na 
stávající objekt VZ Dukla z místnosti č. 108 Chodba, kde se nachází i hygienické zázemí a 
menší místnost posilovny. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístavba posilovny je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. vyhláška 
o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Nový objekt posilovny je ve stejné výškové úrovni podlahy jako objekt stávající, takže se 
zde nevyskytují žádné nepřekonatelné výškové úrovně. Do stávajícího objektu vede před 
vstupem rampa ve sklonu 2% a šířky 1500 mm opatřená po obou stranách madly výšky 900 
mm. Dveře do objektu jsou větší než 900 mm. Parkoviště pro invalidy zůstane zachované i po 
dobu výstavby nového objektu, kde se na parkovišti pro hosty nachází zařízení staveniště.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Větrání místnosti posilovny je zajištěno nuceně. Podlaha má všude stejný povrch a sklon a 
v místech těžkých strojů a čínek je opatřena pryžovou pružnou podložkou. Dostatečné 
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osvětlení je zajištěno z východní a západní strany okny v kombinaci s umělým osvětlením. Při 
užívání objektu je třeba dodržovat všechny opatření a předpisy týkajících se bezpečnosti při 
užívání stavby. 
Stavba je projektována tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům při užívání (např. 
výšky parapetů oken, schodišťová a balkónová zábradlí, použité materiály) 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Navrhovaný objekt je monolitický železobeton, z důvodu velkého zatížení zeminou v jeho 
zářezu o terénu. Budova je jednopodlažní se světlou výškou místnosti 3,9 m. Na východní 
straně se nachází vedlejší vstup do posilovny, který se za běžného provozu nebude skoro 
využívat. Vstup do objektu bude z jižní části objektu ze stávající budovy VZ Dukla. Severní 
strana objektu je v hlubokém zářezu terénu a kopíruje hranici pozemku. 
b) Konstrukční řešení 
Výkopovým  prácím HTÚ bude předcházet pažení stavební jámy pomocí záporového 
pažení z mikropilot, které budou kotveny ve třech výškových úrovních. 
Navrhovaný objekt je založen na základových pasech a patkách. Podlahová deska bude 
přenášet účinky vodorovných sil od zemního tlaku. 
Zdivo je železobetonové monolitické, z vnější strany tepelně zaizolované. Jsou navrženy 
dvě tloušťky, 350mm pro severní stěnu a  250mm pro boční stěny. Stěny jsou tuze spojeny 
s konstrukcí stropu a podkladní deskou. Dále jsou navrženy dva vnitřní sloupy se shodnými 
rozměry 400x400mm.  Příčky jsou navrženy z kompletního systému pórobetonových tvárnic. 
Na západní straně se bude muset udělat obezdívka (obklad) z pórobetonových tvárnic 
z důvodu zakrytí hydroizolace, která povede interiérem, protože se stávající opěrná zeď nedá 
podřezat. Mezi chodbou a stávající částí je navržena příčka s lepšími akustickými vlastnostmi. 
Stropy jsou železobetonové monolitické, kombinace trámového stropu a kolmo na něj 
hlavní stropní průvlak. 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří ŽB stropní deska tl. 15cm. Na tuto desku bude 
provedena pojistná hydroizolace a tepelná izolace XPS polystyrenem. Tepelná izolace bude 
zároveň tvořit spádovou vrstvu konstrukce střechy. Na tepelné izolaci bude provedena 
hydroizolace, drenážní vrstva, filtrační vrstva a zásyp zeminou.   
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c) Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části. Mezní 
průhyb u podstatných konstrukcí je ve všech případech menší, než maximální přípustné 
hodnoty. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce je konstrukčně zabráněno. 
Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Tato problematika může nastat 
maximálně kolem povodní. Objekt se nenachází v zátopové oblasti 100-leté vody. Vyšší 
zátopová oblast není řešena. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení podzemních sítí. Výkopovým  
prácím HTÚ bude předcházet pažení stavební jámy pomocí záporového pažení z mikropilot, 
které budou kotveny ve třech výškových úrovních. Před pažící stěnou bude proveden drenážní 
systém pomocí štěrkopískového násypu a rigolových tvárnic. 
Navrhovaný objekt je založen na základových pasech a patkách. Základové pasy budou 
stupňované a to v hloubkách základové spáry -1,650 m, -0,900 m, -0,380 m od nulové 
podlahy východní části a -0,180 m a -0,380 m od nulové podlahy severní strany objektu. 
Základy jsou navržené v jednotné šířce 800 mm. Základové patky o rozměru 1600x1600 mm 
a 1350x1350 mm budou v hloubkách základové spáry -1,650 m a -1,350 m. U bočního 
vchodu do objektu bude bránit sesuvu půdy úhlová železobetonová stěna s hloubkou 
základové spáry -0,900 m a šířka základu 1,250 m. 
Zdivo je železobetonové monolitické, z vnější strany tepelně zaizolované. Jsou navrženy 
dvě tloušťky, 350 mm pro severní stěnu a 250 mm pro boční stěny. Stěny jsou tuze spojeny 
s konstrukcí stropu a podkladní deskou. Dále jsou navrženy dva vnitřní sloupy se shodnými 
rozměry 400x400 mm. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Systém vzduchotechniky (provedení dle PD) 
Vytápění (napojeno na stávající kotelnu objektu VZ Dukla) 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení vychází z platných předpisů a norem, dle ČSN 730802: Požární 
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Je řešeno tak aby byla zachována nosnost a stabilita 
konstrukce po určitou dobu, aby byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě a na 
sousední stavbu, aby umožňoval bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě požáru. A 
v poslední řadě aby byl umožněn zásah jednotek požární ochrany. Vše je podrobně řešeno 
v příloze projektové dokumentace – požární zpráva. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát objektu. 
Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby plně odpovídali tepelně technickým 
požadavkům ČSN 73 0540. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Vzhledem k charakteru provozu posilovna pro 20 osob, bude životní prostředí ovlivňovat z 
pohledu likvidace odpadních vod, tuhého komunálního odpadu a vypouštění emisí do ovzduší 
vlivem vytápění objektu velmi minimálně. Odpadní vody budou svedeny do stávající 
splaškové kanalizace. Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádob tomu určených a 
vyvážen specializovanou firmou. Vytápění objektu bude zajištěno stávajícím plynovým 
kotlem umístěným v kotelně v 1NP. Větrání objektu bude zajištěno jak přirozeným větráním 
okny, tak i větráním pomocí vzduchotechniky. Bude zřízeno nouzové osvětlení posilovny. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Z podkladů plyne, že radonový index na pozemku byl stanoven jako vysoký. Jako izolace 
proti radonu byl navržen modifikovaný asfaltový pás ve dvou vrstvách a provětrávaný 
štěrkopískový podsyp. Prostupy instalací budou zatmeleny trvale pružným tmelem.  
Objekt se sice nachází v povodňové oblasti, ale ne pro stoletou vodu proto se dále 
neuvažuje s žádnými opatřeními. 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Dojde k částečné přeložce přípojky PE 100 včetně vybudování nové vodovodní šachty. 
Dimenze zásobování studenou pitnou vodou zůstane stávající. 
Splašková kanalizace zůstane stávající. V nově budovaném objektu neuvažujeme se 
splaškovou kanalizací. 
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Objekt je napojen na hlavní řad STL OC 50. Stávající plynovodní přípojka vede pod nově 
navrhovaným objektem. Bude nutné její přeložení. Nový HUP včetně nové regulace bude 
umístěn u stávajícího SV rohu objektu. Stávající plynová STL přípojka je PE 32. Dimenze 
nově překládané je PE 100. 
Napojení objektu na NN kabel zůstane stávající. 
Napojení na dešťovou kanalizaci zůstane stávající. Nově se ze střechy přístavby odvede 
přebytečná voda, jež bude svedena na severovýchodní roh objektu a odtud bude v zemi 
vedena plastová trubka DN 150, která bude napojena na stávající podzemní dešťovou 
kanalizaci. Na tuto kanalizaci se napojí i další část nové kanalizace z plastové trubky DN 125, 
jež bude za severní stěnou a odvádí jak dešťovou vodu ze stávající rigolových tvárnic tak i 
z nově vybudovaných či přeskládaných za S-stěnou. Přeskládání stávajících rigolových 
tvárnic, které odvádějí vodu ze svahu okolo objektu na východní straně je cca 45m. 
Vzduchotechnické zařízení bude provedeno ve velké posilovně 1, kde bude větrána pro 
dostatečné odvětrání i přihřátí vzduchu zvláště v zimních měsících, jinak možno i okny. 
Nasávání vzduchu je řešeno v prostoru nad střechou, výfuk pak do otevřeného stávajícího 
koridoru. Malá posilovna 2 bude větrána oknem. 
V místnosti WC č. 1.02 bude dodatečně zrušena podlahová vpusť, technické místnosti č. 
104 bude dodatečně zřízen vodovodní výtok pro zavodnění vpusti. Dále budou dodavatelem 
stavby naplněny požadavky závěrečné kontrolní prohlídky stavby o doložení dokladu o 
provedené dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a pracovního 
postupu, vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody, doklad o vyregulování 
vzduchotechniky, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Příjezd a přístup k novému objektu posilovny zůstane stávající. Stavba je v současnosti 
napojena na komunikaci III. třídy příjezdovou asfaltovou cestou, která končí na parkovišti, 
které je využíváno pouze pro hosty ubytovny. Je zde 15 parkovacích míst, z toho budou 2 
určena pro invalidy. Chodníky zůstanou stávající. 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCH ÚPRAV 
Dle požadavku majitele sousedního pozemku p.č. 496/3, bude za atikou severní strany 
vyrovnán terén do roviny a zatravněn dle odsouhlasené projektové dokumentace. Východní 
svahovaná strana bude zatravněna a osazena drobnými keři. Další úpravy v projektu nejsou 
uvažovány. 
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B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví osob. 
Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, 
prach). Při provádění výkopů a odvozu zeminy zajistí dodavatel vjezdy a výjezdy ze 
staveniště, čištění vozidel a veřejných komunikací. Po dobu výstavby je nutno staveniště 
zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních vod. Jedná se o odvedení dešťových vod a 
hospodaření s ropnými produkty. S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy s ním souvisejícími. Užívání stavby 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba je na pozemku umístěna tak aby požárně nebezpečné prostory zasahovaly pouze na 
pozemek investora viz. požární zpráva. Z užívání stavby jiné nebezpečné dopady nevyplývají. 
Stavba není dotčena stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany a stavby 
dotčené požadavky civilní ochrany, ani není zahrnuta do požadavků na stálé úkryty, ochranné 
systémy podzemních dopravních staveb, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby 
pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako 
improvizované úkryty. 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
Staveniště i zařízení staveniště budou dočasně a provizorně napojeny na stávající objekty. 
Nebude tedy nutné realizovat žádná nová odběrná místa ani měření.  
Elektřina se napojí do zásuvky rozvodu 400V a bude přivedena do staveništního 
rozvaděče. Jeden rozvaděč bude pro část samotného staveniště, druhý pro buňkoviště. 
V prostoru silice povede kabel v zemině. Nutný překop silnice, bude sloužit i pro dopravu 
vody a odvod kanalizace. Předpokládá se připojení na rozvod 400/250V – nízké napětí 
Z objektu bude vyvedena voda k staveništi. Ta bude odebírána přímo ze stávajícího 
objektu, pomocí hadice, která bude napojena v místě, které určí správce budovy. K zařízení 
staveniště povede voda v rýze přes komunikaci, poté ze zadu buněk bude napojena na 
jednotlivá hygienická zázemí zařízení staveniště. 
Kanalizace bude rovněž odvedena ze zařízení staveniště ze zadní strany buněk a následně 
vyvedena do revizní šachty před stávajícím objektem. 
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Na staveništi bude ponecháno celkem 154 m3 zeminy pro pozdější zásypy. Zbytek zeminy 
bude odvezen pomocí nákladních automobilů Tatra T815-231S25/340 na skládku zeminy 
vzdálenou 1 km od staveniště. Štěrkodrť sloužící pro pojezd vozidel k místu staveništi od 
příjezdu komunikace a pro pojezd vrtné soupravy bude dopravena také nákladními 
automobily Tatra z betonárny STEMRO s.r.o. vzdálené 15 km od místa stavby. Objem drtě 
bude 40 m3. Čerstvá cementová zálivka o objemu 25 m3 pro injektáž mikropilot a kotev bude 
dopravena z téže betonárny autodomíchávačem Stetter C3 Basic Line AM 6C. Ocelové 
pažnice do vrtu budou dopraveny nákladním automobilem Renault Kerax 380 s hydraulickou 
rukou. 
b) Odvodnění staveniště 
Pro zachycení přívalové vody bude sloužit štěrkový systém s rigolovými tvárnicemi 
umístěný hned za pažící stěnou. Ten je sveden do severovýchodního rohu staveniště, kde bude 
zrealizována čerpací jímka, ze které se bude čerpat nahromaděná voda pomocí kalového 
čerpadla. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přes pozemek přístavby vede přípojka vodovodu a plynu. Oba rozvody budou přeloženy 
před zahájením stavby a výkopových prací a objekt bude nově napojen. Ostatní sítě se 
nacházejí mimo pozemek a není proto tedy nutné je zaměřovat. Nově provedené přípojky, je 
třeba před provedením zásypu rýhy geodetické zaměřit a provést digitální zpracování. 
Elektřina se napojí do zásuvky rozvodu 400V a bude přivedena do staveništního rozvaděče. 
Ze stávajícího objektu bude vyvedena voda k staveništi. Ta bude odebírána přímo ze 
stávajícího objektu, pomocí hadice, která bude napojena v místě, které určí správce budovy. 
Přístupové cesty ke staveništi, zařízení staveniště budou zpevněny štěrkem a betonovými 
panely o celkové šířce 4,0 m, které budou napojeny na stávající vjezd do areálu šířky 5,3 m. 
Dopravní dostupnost bude tedy zpřístupněna z III. třídy 01021 komunikace Harrachov. Vjezd 
na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude provedena tak, aby co nejméně zasahovala do sousedních pozemků. 
Vzhledem k realizaci pažící stěny z mikropilot na severní hranici pozemku se 
sousedním pozemkem p.č. 496/3, bude její kotvení provedeno na tomto pozemku, ovšem 
kotvy budou účinné pouze v době výstavby. Kotvy jsou provedeny v minimální hloubce jeden 
metr pod terénem s 20° sklonem směrem od stěny, tudíž by majiteli dočtenému pozemku 
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neměli nijak vadit při užívání pozemku. Plocha upraveného svahu za severní stěnou na 
pozemku souseda bude dle jeho přání oseta travním semenem. Bude se dbát i na eliminaci 
prašnosti a hlučnosti vzhledem k okolním objektům. Při provádění prací nedojde ke změně 
odtokových poměrů. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude se dbát na eliminaci prašnosti a hlučnosti vzhledem k okolním objektům staveniště. 
Předejdeme tím hlavně udržováním strojů v dobrém technickém stavu. 
Pozemek není třeba asanovat. Všechny demolice na stávajícím objektu jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Jedná se o drobné odstranění otvorů a obkladů. Demolice budou 
provedeny před zahájením realizace spodní stavby. 
Na pozemku se nacházejí drobné keře, které budou odstraněny a odvezeny na sběrnu 
odpadu města Harrachov. 
f) Maximální zábory staveniště 
Nejsou žádné požadavky. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Základním odpadem etapy zemních prací bude vytěžená zemina, kde část bude ponechána 
na pozdější zásypy a zbytek bude odvezen na skládku zeminy vzdálenou 1 k od staveniště 
vedle areálu ADOS CZ a.s. Komunální odpad bude odvezen do sběrného dvoru města 
Harrachov. Se všemi odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. v následujících 
platných zněních. Nakládání s odpady viz. Technologický předpis – zemní práce. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo odsun deponie zemin 
Materiál Objem[m3] Faktor nakypření Objem po nakypření 
[m3] 
Ornice 160 1,22 195 
Stavební jáma 625 1,22 763 
Rýhy 50 1,22 61 
Celkem 835 1,22 1019 
Zásyp 154 1,22 188 
Odvoz 681 1,22 831 
Zemina nepotřebná pro zásypy bude odvezena na skládku zeminy města Harrachov. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Bude se dbát na eliminaci prašnosti a hlučnosti vzhledem k okolí staveniště. Předejdeme 
tím hlavně udržováním strojů v dobrém technickém stavu, jejich zabezpečeních v případě 
nečinnosti a užití ekologicky šetrných mazadel a olejů. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během celé výstavby se musí dodržovat veškeré níže uvedené platné právní předpisy a 
vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dále jeho změna nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů a dále jeho změna nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
dále jeho změna nařízení vlády č. 32/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu a dále jeho změna nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a dále její změna vyhláška č. 192/2005 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále její změna 
vyhláška č. 20/2012 Sb. 
Všichni pracovníci budou seznámení s BOZP a s možnými riziky na staveništi. Za jejich 
proškolení odpovídá stavbyvedoucí, který je povinen je s tématem seznámit a provést zápis o 
proškolení. Vše bude zapsáno i do stavebního deníku. 
Detailnější požadavky na BOZP jsou uvedeny v kapitole č. 9 Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebude dotčena žádná jiná stavba z hlediska úprav pro bezbariérové užívání. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Na vedlejší komunikaci vedoucí k vjezdu do areálu bude z obou směrů ve vzdálenosti 50 
m od vjezdu do areálu umístěna značka snížení rychlosti na 30 km/h společně se značkou „ 
POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
n) Postup výstavby – zemní práce, rozhodující dílčí termíny 
Termín zahájení výstavby:   06/2012 
Předpokládaný konec výstavby:   12/2014 
Před zahájením zemních prací budou provedeny všechny demolice na stávajícím objektu, 
aby později nevznikaly žádné problémy. Bude předáno zhotovené zařízení staveniště společně 
s projektovou dokumentací. Dále se provede odstranění všech porostů a drobných keřů na 
zájmovém území staveniště. Následně se vytyčí všechny důležité body objektu včetně pažící 
mikropilotové stěny, které se pak přenesou pomocí laviček mimo zájmové území sejmutí 
ornice.  
Po zhotovení laviček dojde k sejmutí ornice za pomocí rypadlo-nakladače. Ornice se bude 
snímat ve dvou vrstvách o mocnosti 2x100 mm. Ta se bude následně nakládat na nákladní 
automobil Tatra, který část odveze na deponie staveniště pro pozdější vyrovnávání terénu a 
zbylou část na skládku zeminy vzdálenou 1 km od staveniště. 
Následně začne první fáze odkopu zeminy v prostoru před mikropilotovou stěnou, kde se 
vytvoří nájezdová plocha pro vrtnou soupravu šíře 2,5 m. Vytěžená zemina bude rovněž 
odvezena na deponie staveniště nákladním automobilem Tatra. Po té se již bude moct provést 
záporové pažení z mikropilot na severní straně staveniště, které nám zabrání sesuvu zeminy 
do stavební jámy. 
V další fázi následuje další odkop zeminy už v celém zájmovém území stavby na 
požadovanou hloubku dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Východní 
část svahu se bude svahovat v maximálním sklonu 1:2. Následně se provede kotvení 
mikropilot pomocí ocelových U profilů s tyčovými dříky ve třech výškových úrovních, včetně 
injektáže kořene kotev. 
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Po zhotovení záporové stěny bude následovat realizace odvodnění stavební jámy pomocí 
rigolových tvárnic, které bude svedeno do severovýchodního rohu staveniště, kde bude 
zřízena čerpací jímka. 
V poslední fázi etapy zemních prací se provede výkop rýh pro základové pasy a patky 
v rozdílných výškových úrovních. 
Všechny zemní práce bude zajišťovat rypadlo-nakladač New Holland B110C TC. Odvoz 
zeminy je zajištěn pomocí nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340. Zhotovení 
mikropilotové stěny bude zajišťovat souprava složená z vrtné plošiny, injektážního systému 
s kompresorem a nákladní automobil Renaul Kerax 380 s hydraulickou rukou a nájezdovou 
plošinou.  
Podrobnější popis postupu výstavby je uveden v kapitole 5. SAMOTNÝ PRACOVNÍ 
POSTUP technologického předpisu zemních prací. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Přístavba posilovny se nachází v centru města Harrachov, k.ú. Harrachov na pozemku p.č. 
496/16. Okolí pozemku je již zastavěné a to na sousedním pozemku p.č. 496/3, kde se nachází 
rodinný dům a šniclovna a na pozemku p.č. 937/1, kde se nachází objekt ubytovacího 
výcvikového zařízení Dukla. Přístup na pozemek je z východní strany areálu po stávající 
asfaltové cestě široké 5,3 m. Vjezd na cestu je přímo z asfaltové komunikace III. třídy 01021 
Harrachov. 
Mapové podklady z internetových stránek www.mapy.cz 
 
Obrázek č. 3 – Situace s širšími dopravními vztahy  
2. DOPRAVA ZEMINY NA SKLÁDKU 
Část zeminy bude použita na pozdější zásypy, a tudíž bude skladována přímo na deponii 
v areálu. Zbytek zeminy bude odvezen na skládce zeminy města Harrachov vedle areálu 
ADOS CZ a.s., která se nachází 1 km od místa staveniště. Odvoz zeminy bude zajištěn 
třístranným sklápěčem Tatra T815-231S25/340 s objemem korby 10 m3. Adresa skládky 
zeminy je Harrachov 382, Harrachov. 
  
Obrázek č. 4 – Doprava zeminy na skládku 
3. DOPRAVA VRTNÉ  SUPRA
Vrtná souprava, společně s injektážním systémem a kompresorem bude na stavbu dopravena 
z firmy DAVORENT s.r.o. pomocí plošinového nákladního automobilu Renault Kerax 380 
s hydraulickým ramenem. Sídlo firmy je Kateřinská 235, Stráž na Nisou, Liberec. Plocha 
plošiny je 16 m2 s max. nosností 29,5 tun. Pohon automobilu 6x4. Délka 10 m. Výška 3,2 m.
Obrázek č. 5 – Doprava vrtné soupravy 
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4. DOPRAVA VÝZTUŽE 
DŘÍKY KOTEV 
Výztuž mikropilot z ocelových trubek TR89/10 S355, převázek z
dříků kotev bude zajišťovat rovněž automobil Reault Kerax 380 s
Všechny tyto prvky zajistí firma Ferona a.s., která má sídlo v
v Liberci.  
Obrázek č. 6 – Doprava výztuže 
5. DOPRAVA ČERSTVÉ 
Pro dopravu čerstvé cementové zálivky nám bude sloužit autodomíchávač Stetter C3 Basic 
Line AM 6C z betonárny STEMRO s.r.o. vzdálené 15 km od místa stavby. Sídlo betonárny je 
v Jablonci na Jizerou 385.  
– OCELOVÉ TRUBKY, PŘEVÁZKY, TYČOVÉ 
 2xU180 S235 a ty
 hydraulickou rukou. 
 Kašparově ulici 1010/30 
 
CEMENTOVÉ ZÁLIVKY 
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Obrázek č. 7 – Doprava cementové zálivky  
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Položkový rozpočet je obsažen v druhé části bakalářské práce – přílohy pod názvem:  
Příloha č. 6 – Položkový rozpočet 
  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – ZEMNÍ PRÁCE 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   JAROSLAV VANČURA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2016                  
Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce  
39 
 
OBSAH PRÁCE 
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ................................................................................... 40 
2. PŘIPRAVENOST STAVBY A STAVENIŠTĚ ........................................................ 41 
3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY ............................................................................ 42 
4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ ............................................................... 43 
5. PRACOVNÍ POSTUP .......................................................................................................... 45 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ .............................................................................................. 48 
7. STROJE A POMŮCKY ....................................................................................................... 49 
8. KONTROLA JAKOSTI ....................................................................................................... 49 
9. BOZP ........................................................................................................................................... 50 
10. EKOLOGIE ............................................................................................................................... 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce  
40 
 
1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKA 
1.1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:   Harrachov - přístavba posilovny  
Místo stavby:   Harrachov 591, p.č. 496/16,  
512 46, k.ú. Harrachov (okres Semily) 
Sousední parcely:  Parcela č. 481/1, Parcela č. 496/4, Parcela č. 496/3,  
  Parcela č. 437/1    
Investor:   FitPro a.s. 
     Dr. Robert Schultz 
     Antonínská 24, 602 00 Brno – střed 
Generální dodavatel:  STEMRO s.r.o. – Betonárka, stavebniny, Uhelné sklady 
     Dolní 297, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
     Ing. Emil Hořavec 
Generální projektant:  Ing. Miroslav Poláček 
     STATIKA-DYNAMIKA s.r.o. 
     Orlí 7, Brno 602 00 
Objednatel projektu:  VZ Dukla Harrachov 
     Harrachov 591, 512 46 Harrachov 
Projektant:   Ing. Ivo Muroň 
     Josefská 13, 602 00 Brno 
Stavbyvedoucí:  p. Josef Hlava 
Účel stavby:   posilovna hotelu VZ Dukla 
Charakter:   novostavba – přístavba 
Jedná se o přístavbu nového objektu s jedním nadzemním podlažím, ve kterém se nachází 
posilovna pro hotel VZ Dukla. Nosný systém je řešen železobetonovým stěnovým systémem 
s žebrovými trámovými stropy tvaru „T“. Zastřešení bude provedeno plochou střechou 
s atikou sedlového charakteru. Objekt bude založen na základových pasech a severní strana 
velkého svahovitého charakteru zajištěna mikropiloty s pažením. Navrhovaný objekt 
posilovny je umístěn na pozemku 496/16. Řešené území objektu se z hlediska širších 
dopravních vztahů nachází ve středu města Harrachov.  
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1.2.  OBECNÉ INFORMACE O DANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 
Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení podzemních sítí a úprava 
příjezdové zpevněné plochy ke staveništi. Zemní práce započnou odstraněním křovin a 
drobných porostů a následným sejmutím ornice o mocnosti 200 mm. Poté bude provedeno 
zabezpečení stavební jámy pažením, kde je navržena technologie vertikálně vrtaných 
mikropilot, které budou v několika vrstvách horizontálně kotveny. Kotvy sice zasahují do 
pozemku souseda, ale účinné budou pouze po dobu výstavby. Po provedení pažení bude 
provedeno odkopání stavební jámy do max. mocnosti nepřesahující 5,2 m. Po odkopání bude 
zřízeno odvodnění přeskládanými stávajícími rigolovými tvárnicemi proti zabránění vniknutí 
přívalové vody z východní svahované strany, včetně čerpací jímky v SV rohu stavební jámy.  
Poté se vykopou rýhy pro základové pasy a patky o hloubce nepřesahující 1,7 m od úrovně 
terénu odkopané jámy. Zemní práce se budou provádět v půdách G-F (typ č. 6), třída 
těžitelnosti 2-3. Hodnota radonového indexu byla stanovena jako vysoká. Zemina vhodná pro 
zásypy a různé úpravy terénu bude ponechána na deponii staveniště. 
 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude předáno za přítomnosti zhotovitele, objednatele a projektanta. Při převzetí 
bude hlavnímu stavbyvedoucímu nebo osobě jím pověřené předáno staveniště s odpovídající 
projektovou dokumentací, informace o inženýrsko-geologickém, radonovém a geo-
elektrickém průzkumu a platné stavební povolení. Při převzetí bude stavební pozemek 
vytyčen geodetem spolu s inženýrskými sítěmi vedoucí v něm a bezprostředním okolí. Na 
parcele č. 496/16 bude zřízena zpevněná odvodněná plocha zařízení staveniště. Zde se budou 
nacházet mobilní buňky pro kancelář stavbyvedoucího, sklad, šatny a umývárny s toaletami. 
Staveniště bude předáno s již realizovanými přeložkami vodovodní a plynové přípojky. O 
převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Přístupové cesty ke staveništi, zařízení staveniště budou zpevněny štěrkem a betonovými 
panely o celkové šířce 4,0 m, které budou napojeny na stávající vjezd do areálu šířky 5,3 m. 
Dopravní dostupnost bude tedy zpřístupněna z III. třídy 01021 komunikace Harrachov. 
Elektrické připojení bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením, které budou umístěny u 
vstupu na staveniště. Voda bude odebírána z vodovodní přípojky z šachty v blízkosti zařízení 
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staveniště. Staveniště bude napojeno i na kanalizační přípojku v místě revizní šachty u vjezdu 
do areálu. 
Staveniště i prostor pro zařízení staveniště bude oploceno neprůhledným dílcovým 
oplocením po celém obvodu a opatřeno uzamykatelnými branami. Bude na všech vstupech a 
přístupových komunikacích vedoucí k ní označena bezpečnostními značkami „Nepovolaným 
osobám vstup zakázán!!!“ Na vedlejší komunikaci vedoucí k vjezdu do areálu bude z obou 
směrů ve vzdálenosti 50 m od vjezdu do areálu umístěna značka snížení rychlosti na 30 km/h 
společně se značkou „ POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Po předání staveniště bude sejmuta ornice a hned realizováno zařízení staveniště dle 
přílohy č.4 „Situace zařízení staveniště“. Celé staveniště bude oploceno neprůhledným 
dílcovým oplocením výšky 2,0 m a všechny vchody budou opatřeny uzamykatelnou bránou 
proti vniknutí cizích osob. Pro personál bude připraveno WC s umývárnou. K dispozici bude i 
kancelář stavbyvedoucího a šatna pro dělníky. Skladování drobného nářadí a stavebního 
materiálu bude ve skladovací buňce s poličkami. Přípojka elektřiny NN pro chod elektrického 
nářadí, popřípadě osvětlení staveniště povede z pojistkové skříně objetu VZ Dukla k hlavnímu 
staveništnímu rozvaděči. Zařízení staveniště bude připojeno k elektřině z jižní strany objektu 
VZ Dukla rovněž z pojistkové skříně. Přípojka povede v rýze pod příjezdovou komunikací 
(viz. příloha č. 4 „Situace zařízení staveniště“). Přípojka vody pro hygienické zázemí povede 
rovněž v rýze z jižní strany objektu a bude napojena z vnitřního vodovodu stávajícího objektu 
VZ Dukla. Mycí centrum bude napojeno do vodoměrné šachty u vjezdu a výjezdu areálu. 
Odvod splašků z hygienického zázemí staveniště bude napojen na revizní šachtu kanalizace, 
která je umístěna u příjezdové cesty mezi zařízením staveniště a stávajícím objektem a povede 
rovněž v rýze (viz. příloha č.4 „Situace zařízení staveniště“). Hygienické zázemí je řešeno 
WC, šatnou a umývárnou. Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, pracovní době, 
zabezpečení staveniště, likvidaci odpadů apod. Vše bude zapsáno do stavebního deníku 
hlavním stavbyvedoucím, který školení zajistí. 
 Zemní práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek (rozmezí +5 °C až 
30 °C) neohrožujících lidské zdraví, jinak budou přerušeny. V případě poklesu teploty pod 
5°C je třeba zkontrolovat rozpojitelnost zeminy. Pokud bude nízká teplota přetrvávat delší 
dobu, budou práce zastaveny do doby, než se podmínky zlepší. Práce také nebudou probíhat 
za silného větru od 10 m/s a za vytrvalého deště při kterém by docházelo k boření stavební 
techniky v blátě. Při zhoršení viditelnosti pod 15 m budou práce rovněž zastaveny. 
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4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
4.1.  MATERIÁL 
4.1.1. PRO PŘÍPRAVU A VYTYČOVACÍ PRÁCE 
Materiál Rozměry [mm] Kusů 
Vytyčovací kolíky 30/30/500 50 
Hřebíky 60 200 
Hranol 70/70/1500 9 
Prkno 25/150/2000 6 
Provázek stavební žlutý 50 m 3 
Vápno 20 kg 4 
Reflexní sprej - oranžový 400 ml 3 
4.1.2. PRO REALIZACI MIKROPILOTOVÉ STĚNY 
 
 
 
 
 
 
Materiál Celkem Jednotková hmotnost 
(max. hmotnost kusu) 
Cementová zálivka PCI 25 m3 2300 kg/m3 
Ocelová trubka TR89/10 S355 30 ks 19,5 kg/m (144,3 kg) 
Dřevěná fošna tl. 60 mm C22 
1800 x 400 mm 
210 ks 550 kg/m3 
Převázky 2x U profil 180 S235 
Délky 1090 mm 
34 ks 22 kg/m  (24 kg) 
Tyčový dřík délky 14,0 m 11 ks  
Tyčový dřík délky 10,5 m 13 ks  
Tyčový dřík délky 7,5 m 10 ks  
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4.1.3. ZEMNÍ PRÁCE – MNOŽSTVÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Materiál Objem[m3] Faktor nakypření Objem po nakypření 
[m3] 
Ornice 160 1,22 195 
Stavební jáma 625 1,22 763 
Rýhy 50 1,22 61 
Mikropiloty 25 1,22 31 
Celkem 860 1,22 1050 
Zásyp 154 1,22 188 
Odvoz 706 1,22 862 
4.2.  DOPRAVA 
4.2.3. PRIMÁRNÍ 
Primární doprava materiálu na staveniště bude zajištěna stavebninami ADOS CZ a.s. Jedná 
se o dopravu drobných materiálů pro přípravu a vytyčovací práce (viz. Tabulka). Odvoz 
zeminy na skládku bude řešen pronajatým nákladním automobilem Tatra T815-231S25/340. 
U výjezdu na komunikaci budou očištěny jejich kola a podvozky. Skládka se nachází ve 
vzdálenosti 1 km přímo ve městě Harrachov. Část vytěžené zeminy z výkopů bude užita pro 
zásypy a bude deponována na západní straně pozemku objektu VZ Dukla (viz. příloha č.4 
„Situace zařízení staveniště“). Pro dopravu vrtné soupravy a injektážního systému 
s kompresorem bude sloužit nákladní automobil Renault Kerax 380 s hydraulickou rukou. 
Dovoz čerstvé cementové směsi do vrtu bude zajišťovat autodomíchávač Stetter C3 Basic 
Line AM 6C z betonárny STEMRO s.r.o. vzdálené 15 km od místa stavby. 
4.2.4. SEKUNDÁRNÍ 
Pro výkop stavební jámy, výkop základových rýh, nakládání na nákladní automobily a 
veškerou manipulaci s výkopkem bude použit rypadlo-nakladač New Holland B110C TC. Pro 
sejmutí ornice bude rovněž použit rypadlo-nakladač New Holland B110C TC.  Odvoz zeminy 
na staveništní skládku budou zajišťovat nákladní automobily Tatra T815-231S25/340. Pro 
menší výkopky bude probíhat doprava ručně stavebními kolečky. Hloubení vrtu bude 
provádět vrtná souprava Atlas Copco Airoc D50. Pro dopravu čerstvé cementové zálivky do 
vrtu bude sloužit injektážní systém Atlas Copco Miniflex E v kombinaci s kompresorem Atlas 
Copco XAMS 287 Cd. 
Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce  
45 
 
4.3.  SKLADOVÁNÍ 
Zemina, která bude použita na pozdější zásypy a úpravy terénu bude skladována na deponii 
staveniště, která se nachází na západní straně pozemku (viz. příloha č.4 „Situace zařízení 
staveniště“). Zbytek zeminy bude odvezen na skládku vzdálenou 1 km od staveniště vedle 
areálu firmy ADOS CZ a.s. Materiál pro přípravné a vytyčovací práce a nářadí (viz. tabulka 
4.1.1.) bude skladován v uzamykatelném skladku v oploceném zařízení staveniště, které se 
nachází v jižní části pozemku. 
5. SAMOTNÝ PRACOVNÍ POSTUP 
5.1.  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Před zahájením samotných zemních prací bude zhotoveno zařízení staveniště na stávající 
zpevněné ploše parkoviště před objektem VZ Dukla, na které se umístí stavební buňky (šaten, 
kanceláří, skladů a sociálních zařízení), včetně jejich připojení pro odběr vody, elektřiny a 
odvod splašků. Před výjezdem na příjezdovou komunikaci bude umístěna stanice pro mytí 
stavebních strojů, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací.  
Práce začnou odstraněním křovin a drobných porostů a následným zaměřením a vytyčením 
stávajících sítí, pomocí kolíků a reflexního spreje. Odstraněné keřů a drobných porostů bude 
provedeno pomocí křovinořezu a motorové pily. Následně se vše odveze na sběrnu odpadu 
vzdálenou 1 km od staveniště u areálu firmy ADOS CZ a.s. 
5.2.  VYTYČENÍ STAVENIŠTĚ 
Geodet po konzultaci se stavbyvedoucím vytyčí všechny důležité body objektu a ostatní 
body s ním související. Všechny tyto body označí pomocí kolíku, který označí reflexním 
sprejem v horní části a číslem podle vytyčovacího výkresu.  Dále vytyčí body pro výkop jámy 
dle projektové dokumentace, zábor skrývky ornice a vytyčení vrtů mikropilot. Všechny body 
se přenesou pomocí laviček a provázku za hranici záboru ornice a provede se označení obrysu 
pro skrývku ornice. Stavební lavička bude složena ze svislých hranolků, které se natlučou do 
země, na které se potom natluče vodorovné prkno ve zvolené výšce. Lavičky budou umístěny 
minimálně 2 m od hrany stavební jámy z důvodu zabránění jejich poškození. V další fázi se 
na prkna umístí hřebíky označující polohu výkopu, kterou pomocí provázku a olovnice 
přeneseme na úroveň terénu. Vyznačení se provede pomocí vápna popř. reflexního spreje. 
5.3.  SEJMUTÍ ORNICE  
Pro sejmutí ornice bude použit rypadlo-nakladač New Holland B110C TC s objemem 
radlice 1,15 m3. Sejmutí ornice bude probíhat ve dvou vrstvách o mocnosti 2x100 mm (viz 
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příloha č. 1 Sejmutí ornice).  Ornice se bude nakládat na nákladní automobil Tatra T815-
231S25/340, který ji odveze na skládku zeminy. Část ornice bude použita na vyrovnání terénu 
a pozdější zásypy. Ta bude skladována na deponii staveniště. 
5.4. ODKOP ZEMINY 1. FÁZE 
Po sejmutí ornice se provede svahování terénu v prostoru před mikropilotovou stěnou 
z důvodu provedení vrtu a injektáže spolu s mikrozáporovou ocelovou troubou TR 89/10 
S355. Šířka svahovaného pruhu pro vrtnou soupravu bude 2,5 m a hrana pruhu bude vzdálena 
0,5 m od osy mikropilot. Horní hrana terénu bude ve výšce +2,60 m nad úrovní podlahy. 
Spolu s ním se provede i nájezdová plocha na požadovanou úroveň terénu. Vytěžená zemina 
bude rovněž odvezena na deponie staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
231S25/340. 
5.5. REALIZACE MIKROPILOT 
Poté bude provedeno záporové pažení z mikropilot na severní straně staveniště, které 
zabrání sesuvu zeminy při výkopu stavební jámy. Pro zabezpečení stavební jámy pažením je 
navržena technologie vertikálně vrtaných mikropilot, které budou v několika vrstvách 
horizontálně kotveny. Kotvy sice zasahují do pozemku souseda, ale účinné budou pouze po 
dobu výstavby. V první fázi se provede vyhloubení vrtu mikropilot. Pro tuto práci bude 
použita vrtná souprava Atlas Copco Airoc D50. Maximální hloubka vrtu nepřesáhne délku 7,2 
m od hrany terénu. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy pomocí nákladního 
automobilu Tatra T815-231S25/340. Po vyhloubení vrtu bude následovat injektáž vrtu 
čerstvou cementovou zálivkou. Ta bude provedena pomocí injektážního systému atlas Copco 
Miniflex E, který nám dopraví čerstvou směs do vrtu. Pro zajištění dostatečného provozního 
tlaku bude použit Kompresor Atlas 
Copco XAMS 287 Cd. Po její 
injektáži bude provedeno zasunutí 
mikrozápory do vrtu. Jako 
mikrozápora bude použita ocelová 
trouba 89/10 S355. Po zhotovení 
prvního vrtu budeme postupovat dál 
k dalšímu vrtu stejným způsobem.   
O
Obrázek č. 8 – Realizace mikropilot 
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Pro dopravu cementové zálivky bude použit autodomíchávač Stetter C3 o objemu 6 m3. 
K převozu injektážního systému včetně vrtné soupravy bude použit nákladní automobil 
Renault Kerax 380 s plošinou o velikosti 16 m2 a hydraulickou rukou. 
5.6. ODKOP ZEMINY 2. FÁZE 
Po zhotovení všech vrtů se provede další fáze odkopu terénu a to od hrany mikropiloty ve 
výšce hrany terénu a to v +1,10 m nad úrovní podlahy. Jelikož se dostaneme na úroveň 
stávajícího terénu, odkop se provede v celém záboru stavební jámy. V prostoru kde nebrání 
mikropilotová stěna sesuvu půdy bude terén svahován ve sklonu 1:2. Vytěžená zemina bude 
rovněž odvezena na deponie staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
231S25/340. 
 Následně mikropiloty zakotvíme pomocí zemních kotev s tyčovým dříkem ve sklonu 20° 
od hrany mikropiloty a s ocelových převázek z 2x U profilu 180 S235 ve dvou výškových 
úrovních a v místech nejhlubších vrtů ve třech výškových úrovních. Úroveň 1. (horní) je ve 
výšce +5,00 m nad úrovní terénu s délkou kořene 5,5 m a celkovou délkou 14 m. Úroveň 2. 
(střední) je ve výšce +3,65 m nad úrovní terénu s délkou kořene 4,5 m a celkovou délkou 10,5 
m. Úroveň 3. (spodní) je ve výšce +1,45 m nad úrovní terénu s délkou kořene 4,0 m a 
celkovou délkou 7,5 m. Poté bude následovat vyplnění míst mezi jednotlivými paženími 
vodorovnými pažnicemi. Ty budou ze dřevěných fošen tloušťky minimálně 60 mm 
jehličnatého dřeva C22. 
5.7. ODKOP ZEMINY 3. FÁZE 
Po zakotvení mikropilot následuje poslední fáze výkopu jámy. Ta bude ve výškové úrovni 
+0,040 m nad podlahou. Odkop bude v celém záboru objektu přístavby posilovny VZ Dukla 
dle vytyčení prováděného na začátku procesu. 
Pro výkop stavební jámy bude užito rypadlo-nakladač New Holland B110C TC s objemem 
lopaty 0,238 m3, které bude vykopanou zeminu ihned nakládat na nákladní automobil Tatra 
T815-231S25/340. Příjezd a odjezd nákladního automobilu je řešen z východní strany 
staveniště po zpevněné příjezdové cestě přímo k rypadlo-nakladači. Ten následně odveze část 
zeminy na deponii staveniště a zbylou nepotřebnou část odveze na skládku zeminy vzdálenou 
1 km od staveniště. 
5.8. ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Z důvodu spádu svahu ze severní strany směrem do stavební jámy přes mikropilotovou 
stěnu bude před touto stěnou zřízeno rigolové odvodnění stavební jámy s čerpací jímkou vody 
v rohu výkopu (viz. příloha č. 4 Situace zařízení staveniště)  
Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce  
48 
 
5.9. VÝKOPY RÝH 
V poslední fázi etapy zemních prací se provede výkop rýh pro základové pasy a výkop 
dvou patek umístěné symetricky uprostřed objektu. Základové pasy budou stupňované a to 
v hloubkách základové spáry -1,650 m, -0,900 m, -0,380 m od nulové podlahy východní části 
a -0,180 m a -0,380 m od nulové podlahy severní strany objektu. Základy jsou navržené 
v jednotné šířce 800 mm. Základové patky o rozměru 1600x1600 mm a 1350x1350 mm 
budou v hloubkách základové spáry -1,650 m a -1,350 m. Dále se provede výkop rýh pro 
úhlovou stěnu bránící sesuvu půdy u bočního vchodu do objektu. Zde je hloubka základové 
spáry -0,900 m a šířka výkopu 1,250 m. Postup výkopu prací je řešen v příloze č. 3 Výkopy 
rýh.  
Pro výkopy rýh je rovněž navržen rypadlo-nakladač New Holland B110C TC s objemem 
lopaty 0,238 m3, které bude vykopanou zeminu ihned nakládat na nákladní automobil Tatra 
T815-231S25/340. Ten následně odveze zeminu na skládku zeminy vzdálenou 1 km od 
staveniště.  
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a budou seznámeni postupem zemních prací. 
Pracovníci se musí prokázat, zda mohou daný typ práce vykonávat platnými průkazy. Za 
všechny tyto požadavky zodpovídá hlavní stavbyvedoucí. 
Název Počet Požadavky 
Stavbyvedoucí 1x Minimálně 5 let praxe 
Geodet + asistent geodeta 1x Oprávnění pro zeměměřičskou činnost 
Strojník rypadlo-nakladače 1x Strojní průkaz pro rypadlo nakladač 
Řidič nákladního automobilu Tatra 1x Řidičský průkaz C 
Obsluha vrtné soupravy 1x Strojní průkaz pro vrtnou soupravu 
Řidič nákladního automobilu Renaut 1x Řidičský průkaz C 
Obsluha injektážního systému 1x Kvalifikovaná osoba 
Řidič autodomíchávače 1x Řidičský průkaz C 
Pomocný dělník 3x Proškolení 
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7. STROJE A POMŮCKY 
7.1. STROJE 
Rypadlo-nakladač New Holland B110C TC 
Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 6 C 
Renault Kerax 380 s hydraulickou rukou 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
Vrtná souprava Atlas Copco Airoc D50 
7.2. NÁŘADÍ 
Totální stanice Topcon ES-107 BG 
Křovinořez 
Motorová pila  
Kalové čerpadlo PH – Progress 1000 
Krumpáče, lopaty, rýče, stavební kolečka, ocelové zábradlí, měřící pásmo, svinovací 
metry, sekyra, stavební provázek, kladiva, palice, olovnice, vodováhy 
7.3. POMŮCKY BOZP 
Pevná pracovní obuv, reflexní vesty, ochranné přilby, ochranné sluchátka, ochranné brýle, 
pracovní rukavice, pracovní oděv 
8. JAKOST 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se předání a 
převzetí staveniště. Kontrolujeme zejména staveniště, zda je dostatečně zabezpečeno, zda jsou 
vytyčeny a označeny všechny inženýrské sítě vedoucí v něm a v bezprostřední blízkosti, zda 
jsou zhotoveny příjezdové komunikace jak ke staveništi, tak i k zařízení staveniště. Dále 
kontrolujeme zařízení staveniště včetně jeho oplocení a vybavení. Kontrolujeme i 
kompletnost projektové dokumentace, platnost stavebního povolení a všech předávacích 
protokolů. Před zahájením prací se provede kontrola kvalifikace všech pracovníků na stavbě. 
Vše se zaznamená do stavebního deníku. 
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8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí. Zde kontroluje klimatické podmínky při 
výkopových prací a to minimálně každý den. Kontroluje správné provedení laviček a další 
vytyčovací práce. Dále kontroluje správnost provedení výkopu dle projektové dokumentace, 
zajišťuje pravidelné kontroly strojů včetně jejich zabezpečení. Kontrolují se hloubky výkopů, 
šířka záboru stavební jámy, správné provedení mikropilotové stěny, rovinnost výkopu, 
svahování stavební jámy v nezajištěných místech, zabezpečení stavební jámy proti pádu osob. 
Vždy se po provedení kontrol provede záznam do stavebního deníku. 
8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. 
Provede se závěrečná kontrola provedení výkopů dle projektové dokumentace a provedení 
dostatečné hloubky, rovinnosti a přesnosti základových spár. Dále zkontrolujeme zabezpečení 
proti pádu osob a sesuvu půdy.  
Popis všech kontrol a dalších parametrů je popsán v kapitole č. 8 Kvalitativní požadavky a 
jejich zajištění. 
9. BOZP 
Během celé výstavby se musí dodržovat veškeré níže uvedené platné právní předpisy a 
vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dále jeho změna nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů a dále jeho změna nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
dále jeho změna nařízení vlády č. 32/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu a dále jeho změna nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a dále její změna vyhláška č. 192/2005 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále její změna 
vyhláška č. 20/2012 Sb. 
Všichni pracovníci budou seznámení s BOZP a s možnými riziky na staveništi. Za jejich 
proškolení odpovídá stavbyvedoucí, který je povinen je s tématem seznámit a provést zápis o 
proškolení. Vše bude zapsáno i do stavebního deníku. 
Detailnější požadavky na BOZP jsou uvedeny v kapitole č. 9 Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy. 
10. EKOLOGIE 
Stavba se nachází na již zastavěném stavebním pozemku. Při dodržená správných 
pracovních postupů se nepředpokládá negativní dopad prací na životní prostředí. Lokalita 
neleží v ochranných pásmech. Všechny stroje budou po celou dobu výstavbu řádně udržovány 
a při výjezdu ze staveniště budou omyty pomocí mycí linky na podvozky. Pracovní doba bude 
od 6:00 ráno do 16:00 odpoledne, tudíž nepředpokládáme rušení nočního klidu. Při výskytu 
zvýšené prašnosti prácí použijeme kropení vodou z důvodu její omezení. S odpady vzniklými 
na stavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho změny zákona č. 
223/2015 Sb.  
Výpis opadů vzniklých při etapě zemních prací: 
17 02 01  Dřevo Odvoz na skládku  
17 02 02  Sklo Odvoz na skládku  
17 02 03 Plasty Odvoz na skládku  
17 05 03 Zemina a kamení Odvoz na skládku / deponii 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku  
Skládka odpadu a zeminy města Harrachov se nachází 1 km od staveniště vedle areálu 
ADOS CZ a.s. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:    Harrachov - přístavba posilovny  
Místo stavby:   Harrachov 591, p.č. 496/16,  
512 46, k.ú. Harrachov (okres Semily) 
Sousední parcely:  Parcela č. 481/1, Parcela č. 496/4, Parcela č. 496/3,  
   Parcela č. 437/1    
Investor:   FitPro a.s. 
   Dr. Robert Schultz 
   Antonínská 24, 602 00 Brno – střed 
Generální dodavatel:  STEMRO s.r.o. – Betonárka, stavebniny, Uhelné sklady 
   Dolní 297, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
   Ing. Emil Hořavec 
Generální projektant:  Ing. Miroslav Poláček 
   STATIKA-DYNAMIKA s.r.o. 
   Orlí 7, Brno 602 00 
Objednatel projektu:  VZ Dukla Harrachov 
   Harrachov 591, 512 46 Harrachov 
Projektant:   Ing. Ivo Muroň 
   Josefská 13, 602 00 Brno 
Stavbyvedoucí:   p. Josef Hlava 
Účel stavby:   posilovna hotelu VZ Dukla 
Charakter:   novostavba – přístavba 
Jedná se o přístavbu nového objektu s jedním nadzemním podlažím, ve kterém se nachází 
posilovna pro hotel VZ Dukla. Nosný systém je řešen železobetonovým stěnovým systémem 
s žebrovými trámovými stropy tvaru „T“. Zastřešení bude provedeno plochou střechou 
s atikou sedlového charakteru. Objekt bude založen na základových pasech a severní strana 
velkého svahovitého charakteru zajištěna mikropiloty s pažením. Navrhovaný objekt 
posilovny je umístěn na pozemku 496/16. Řešené území objektu se z hlediska širších 
dopravních vztahů nachází ve středu města Harrachov.  
2. OBECNÝ POPIS ZEMNÍCH PRACÍ 
Před zahájením zemních prací budou provedeny všechny demolice na stávajícím objektu, 
aby později nevznikaly žádné problémy. Bude předáno zhotovené zařízení staveniště společně 
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s projektovou dokumentací. Dále se provede odstranění všech porostů a drobných keřů na 
zájmovém území staveniště. Následně se vytyčí všechny důležité body objektu včetně pažící 
mikropilotové stěny, které se pak přenesou pomocí laviček mimo zájmové území sejmutí 
ornice.  
Po zhotovení laviček dojde k sejmutí ornice za pomocí rypadlo-nakladače. Ornice se bude 
snímat ve dvou vrstvách o mocnosti 2x100 mm. Ta se bude následně nakládat na nákladní 
automobil Tatra, který část odveze na deponie staveniště pro pozdější vyrovnávání terénu a 
zbylou část na skládku zeminy vzdálenou 1 km od staveniště. 
Následně začne první fáze odkopu zeminy v prostoru před mikropilotovou stěnou, kde se 
vytvoří nájezdová plocha pro vrtnou soupravu šíře 2,5 m. Vytěžená zemina bude rovněž 
odvezena na deponie staveniště nákladním automobilem Tatra. Po té se již bude moct provést 
záporové pažení z mikropilot na severní straně staveniště, které nám zabrání sesuvu zeminy 
do stavební jámy. 
V další fázi následuje další odkop zeminy už v celém zájmovém území stavby na 
požadovanou hloubku dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Východní 
část svahu se bude svahovat v maximálním sklonu 1:2. Následně se provede kotvení 
mikropilot pomocí ocelových U profilů s tyčovými dříky ve třech výškových úrovních, včetně 
injektáže kořene kotev. 
Po zhotovení záporové stěny bude následovat realizace odvodnění stavební jámy pomocí 
rigolových tvárnic, které bude svedeno do severovýchodního rohu staveniště, kde bude 
zřízena čerpací jímka. 
V poslední fázi etapy zemních prací se provede výkop rýh pro základové pasy a patky 
v rozdílných výškových úrovních. 
Všechny zemní práce bude zajišťovat rypadlo-nakladač New Holland B110C TC. Odvoz 
zeminy je zajištěn pomocí nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340. Zhotovení 
mikropilotové stěny bude zajišťovat souprava složená z vrtné plošiny, injektážního systému 
s kompresorem a nákladní automobil Renaul Kerax 380 s hydraulickou rukou.  
Podrobnější popis postupu výstavby je uveden v kapitole 5. SAMOTNÝ PRACOVNÍ 
POSTUP technologického předpisu zemních prací. 
3. ZBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude zhotoveno před zahájením zemních prací a bude předáno při 
předávání staveniště u etapy zemních prací. Bude zhotoveno oplocení jak staveniště tak i 
samotného zařízení staveniště dílcovým oplocením výšky 2,0 m. Na zařízení staveniště budou 
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přivezeny buňky, a to buňka stavbyvedoucího, šatna pro dělníky, wc s umývárnou a 
skladovací buňka. Zařízení staveniště bude napojeno na přípojky inženýrských sítí (voda, 
kanalizace, elektřina). Schéma umístění buněk najdeme v příloze č.4 „Situace zařízení 
staveniště“. 
4. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1. PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Přístupová komunikace a staveniště šířky 4,0 m se napojí na stávající asfaltovou 
příjezdovou cestu k areálu VZ Dukla. Na jejím výjezdu na tuto cestu bude zřízena mycí linka 
podvozků nákladních automobilů. Komunikace je provedena pomocí štěrkové drtě frakce 0-
32 mm, která bude dostatečně zhutněna. Plochy parkoviště pro stroje pro zemní práce 
neřeším, protože budou dopravovány z firmy ADOS CZ a.s. vzdálené 1 km od staveniště. 
V případě nouze lze využít volný prostor zařízení staveniště.  
4.2. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude oploceno dílcovým oplocením Iron Silver (2400 Zn+) výšky 2,0 m. 
Oplocení se skládá z plotových neprůhledných dílců a nosné plastové patky. Jednotlivé dílce 
délky 2,4 m jsou spojeny zajišťovací sponou ve třetí čtvrtině výšky plotu. V místě brány 
budou vždy dílce spojeny řetězem a opatřeným visacím zámkem. Neprůhledné dílce jsou zde 
zvoleny kvůli lepšímu pohlcení prachu a zajištění soukromí stavby.  
Název Počet 
Plotový dílec Iron Silver (2400Zn+) – 2400 x 2000 mm 52 ks 
Nosná patka VRA 27 kg - plastová 52 ks 
Zajišťovací spona - komplet 52 ks 
 
Obrázek č. 9 – Mobilní oplocení I   Obrázek č. 10 – Mobilní oplocení II 
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4.3. SKLADY 
Pro realizaci zemních prací bude sklad využit především pro skladování ručního nářadí a 
drobných materiálů (viz. kapitola č.4 Technologický předpis).  Jako skladový kontejner bude 
použit kontejner SK 20 od firmy AB-CONT o velikosti 2,438 x 6,058 m. Ten bude umístěn 
na zpevněnou plochu zařízení staveniště a vyrovnán do roviny pomocí plastových podložek. 
Dovoz kontejneru na staveniště obstará firma AB-CONT pomocí svých prostředků. 
 
Obrázek č. 11 – Skladový kontejner 20“ 
4.4. SKLÁDKY, ODSTAVNÁ STÁNÍ 
Skládky na staveništi budou v této fázi využívány pro etapu zemních prací. Jedná se o 
skládku zeminy na deponii staveništi, skládku výztuže mikropilot. Skládka zeminy je 
umístěna na východní straně areálu VZ Dukla (viz. příloha č.4 „Situace zařízení staveniště“). 
Zde budeme skladovat zeminu pro pozdější zásypy. Skládku výztuže mikropilot pro pažící 
stěnu neuvažujeme, bude se odebírat přímo z plošiny nákladního automobilu.  
Odstavná stání pro stavební stroje na stavbě neuvažujeme, jelikož firma poskytující tyto 
stroje sídlí 1 km od staveniště. Jako parkovací místo pro nekolové stroje a jiné bude využita 
zpevněná plocha na západní straně areálu VZ Dukla. 
4.5. MYCÍ LINKA NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
Mycí linka určená pro mytí nákladních automobilů opouštějící staveniště, bude umístěna u 
výjezdu z přístupové cesty na staveniště z důvodu zabránění znečištění komutací v areálu i na 
veřejných komunikacích. Pro mytí podvozků nám bude sloužit vysokotlaký čistič Bosch AQT 
42-13.  
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Technické údaje:  
Max. tlak: 130 bar 
Příkon: 1900 W 
Průtok: 420 l/hod 
Max. teplota přiváděné vody: 40°C 
Obrázek č. 12 – Vysokotlaký čistič BOSCH 
4.6. PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 
Pro elektrické připojení staveniště bude užit elektrický rozvaděč Multi – HM 422/FI/P 
který bude napojen z vnitřní rozvodné skříně uvnitř objektu. Pro připojení zařízení staveniště 
bude užit závěsný elektrický rozvaděč Z55.611/FI/V-310, který bude umístěn u vchodové 
brány zařízení staveniště. Přípojka povede rovněž z rozvodné skříně uvnitř objektu v zemi 
v plastové chráničce. 
Spotřeba elektřiny: příkon od strojů + venkovní osvětlení + vnitřní osvětlení a topidla 
Spotřeba elektřiny: 1,1/0,6x((17kW + 15 kW + 1,9kW)x0,7 + 0 + 1,5 kWx0,8) = 45 kW  
Rezerva objektu je dostatečná pro potřeby stavby 
 
Obrázek č. 13 – El. rozvaděč Z55.611 Obrázek č. 14 – El. rozvaděč Multi-HM 422 
4.7. PŘÍPOJKA VODY 
Přípojka vody povede z vodoměrné šachty stávajícího objektu VZ Dukla v zemi přímo 
k zařízení staveniště, kde bude napojena na sociální zařízení buňky. Voda potřebná na 
staveništi bude přivedena z hygienického zázemí stávajícího objektu VZ Dukla, které nebude 
v době výstavby využíváno. Tam bude napojena i mycí linka staveniště. Rozvody budou 
chráněny proti poškození pomocí chrániček. Návrh je zobrazen v příloze č.4 „Situace zařízení 
staveniště“. 
Spotřeba vody: mytí vozidel + pracovník = 2x1000+5x40 = 2200 l/den 
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4.8. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Splašková nazalizace pro odvedení splašek z hygienického zázemí zařízení staveniště 
povede rovněž v rýze ze sociální buňky a bude napojena do revizní šachty stávající splaškové 
kanalizace. Návrh je zobrazen v příloze č.4 „Situace zařízení staveniště“. 
4.9. BUŇKA STAVBYVEDOUCÍHO, ŠATNA 
Jako obytné buňky jsou navrženy buňky AB6 firmy AB-CONT o rozměru 2438 x 6058 
mm, které budou na zařízení staveništi umístěny dvě. Jedna bude sloužit jako kancelář pro 
stavbyvedoucího a druhá jako šatna pro dělníky. Obě buňky budou připojeny na elektřinu 
z rozvaděče. Budou umístěny na zpevněnou plochu zařízení staveniště a vyrovnány do roviny 
pomocí plastových podložek. Dovoz kontejneru na staveniště obstará firma AB-CONT 
pomocí svých prostředků. 
 
Obrázek č. 15 – Stavební buňka – AB 6 
4.10. WC S UMÝVÁRNOU 
Pro hygienické zázemí staveniště je navržena sanitární buňka SB6 firmy AB-CONT o 
rozměru 2438 x 6058 mm, která je vybavena 2x toaletní kabinou se záchodem, 2x pisoárem, 
2x sprchou s boilerem a 4x umyvadlem. Buňka bude napojena na elektřinu z rozvaděče, na 
splaškovou kanalizaci a přípojku vody ze zadní strany buňky. 
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Obrázek č. 16 – Stavební buňka SAN 2/V 
4.11. KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Na staveniště bude umístěn kontejner na komunální odpad, který bude pravidelně vyvážen 
na skládku odpadu města Harrachov. Kontejner má objem 1100 l a je vyroben z kvalitního 
materiálu odolnému vůči UV záření.  
 
Obrázek č. 17 – Kontejner na komunální odpad 
5. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Výrobní staveništní zařízení staveniště není v etapě zemních prací navrženo. Za 
mimostaveništní výrobní zařízení je považována výrobní plocha firmy, zajišťující dodávku 
čerstvé cementové zálivky. Tu zajišťuje firma STEMPRO s.r.o. vzdálená 15 km od místa 
staveniště. Výztuž mikropilot zajišťuje firma Ferona a.s. Liberec, která je vzdálená 46 km od 
místa staveniště. 
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6. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Demontáž zařízení staveniště bude zahájena po dokončení vnitřních a vnějších úprav nově 
budovaného objektu. Demontáž provede firma AB-CONT pomocí svých vlastních prostředků, 
jakožto dodavatel stavebních buněk. 
7. BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámení s BOZP a vybaveni ochrannými pomůckami. Za jejich 
proškolení odpovídá stavbyvedoucí, který je povinen je s tématem seznámit a provést zápis o 
proškolení. Vše bude zapsáno i do stavebního deníku. Pracovníci musí dodržovat přesné pracovní 
postupy a bezpečnostní opatření.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dále jeho změna nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
8. EKOLOGIE 
Při dodržená správných pracovních postupů se nepředpokládá negativní dopad prací na 
životní prostředí. Lokalita neleží v ochranných pásmech. Všechny stroje budou po celou dobu 
výstavbu řádně udržovány a při výjezdu ze staveniště budou omyty pomocí mycí linky na 
podvozky. Pracovní doba bude od 6:00 ráno do 16:00 odpoledne, tudíž nepředpokládáme 
rušení nočního klidu. Při výskytu zvýšené prašnosti prácí použijeme kropení vodou z důvodu 
její omezení. S odpady vzniklými na stavbě bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a jeho změny zákona č. 223/2015 Sb.  
Výpis opadů vzniklých při etapě zemních prací: 
17 02 01  Dřevo Odvoz na skládku  
17 02 02  Sklo Odvoz na skládku  
17 02 03 Plasty Odvoz na skládku  
17 05 03 Zemina a kamení Odvoz na skládku / deponii 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku  
Skládka odpadu a zeminy města Harrachov se nachází 1 km od staveniště vedle areálu 
ADOS CZ a.s. 
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Časový plán je obsažen v druhé části bakalářské práce – přílohy pod názvem:  
Příloha č. 5 – Časový plán 
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1. RYPADLO-NAKLADAČ NEW HOLLAND B110C TC 
Pro sejmutí ornice a veškeré výkopové práce na staveništi bude použit rypadlo-nakladač 
New Holland B110C TC. Přední nakládací lopata je šířky 2250 mm s objemem 1,15 m3. 
Zadní výkopová lopata je šířky 915 mm s jejím objemem 0,238 m3. 
 
Obrázek č. 18 – Rypadlo nakladač New Holland B110C TC 
Technické parametry stroje: 
Výkon motoru 110 HP, 2200 ot/min 
Max. kroutící moment 460 Nm, 1400 ot/min 
Palivová nádrž 145 l 
Hluk – vnější hladina  103 dB 
Provozní hmotnost 8,27 t 
Celkové rozměry: 
Celková délka – E  5825 mm 
Výška kabiny – P 2940 mm 
Celková šířka – K  2325 mm 
Přepravní výška ramene – F  3825 mm 
Rozvor – B 2175 mm 
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Parametry nakladače: 
Hloubka těžby – L  125 mm 
Max. výklopná výška – H  2693 mm 
Max. pracovní výška – O  4405 mm 
Vodorovný dosah lopaty – N  813 mm 
Nosnost do max. výšky 3195 kg 
 
 
 
 
 
 
Parametry rýpadla: 
Hloubkový dosah rýpadla – Z  5750 mm 
Vodorovný dosah rýpadla na terénu – V  6815 mm 
Nakládací výška rýpadla – U 4585 mm 
Dosahová výška rýpadla – T  6305 mm 
Vodorovný dosah rýpadla v max. výšce – R  3190 mm 
 
  
Obrázek č. 19 – Rýpadlo    Obrázek č. 20 – Nakládací lopata 
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2. SKLÁPĚČ TATRA T815-231S25/340 
Pro odvoz zeminy na skládku města Harrachov a deponii staveniště bude sloužit třístranný 
sklápěč Tatra T815-231S25/340 s objemem korby 9 m3. 
 
Obrázek č. 21 – Nákladní automobil Tatra 
Technické parametry stroje: 
Výkon motoru 325 kW 
Max. kroutící moment 2100 Nm, 1100 ot/min 
Objem korby 9 m3 
Stoupavost při 28,5 t 30% 
Max. technická hmotnost 28,5 t 
Pohon kol 6x6 
Počet nákladních automobilů: 
Celkem nakypřené zeminy k odvozu na skládku 831 m3 
Vzdálenost skládky 1 km 
Průměrná rychlost naloženého auta 30 km/h 
Průměrná rychlost prázdného auta 40 km/h 
Objem korby 9 m3 
Objem lopaty rypadlo-nakladače 0,238 m3 
Výkon rypadlo-nakladače 22 m3/hod 
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3. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3, BASIC LINE AM 6 C 
Pro dopravu čerstvé cementové zálivky mikropilot je zvolen autodomíchávač Stetter C3, 
výrobní řada Basic Line AM  6 C. Ten bude dovážet zálivku z betonárny STEMPRO s.r.o. v 
Rokytnici nad Jizerou, vzdálené 15 km od místa staveniště.  
Technické parametry stroje: 
Sep. pohon D914L06 58 kW 
Max. rychlost 80 km/h 
Objem 6 m3 
Hmotnost nástavby 3780 kg 
Pohon kol 8x6 
 
 
Obrázek č. 22 – Autodomíchávač Stetter C3 
 
4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL RENAULT KERAX 380 
Pro dopravu mikropilotové sestavy na staveniště bude použit nákladní automobil Renault 
Kerax 380. Je vybaven hydraulickou rukou její bližší přesun. Dále bude sloužit pro dovoz 
vrtné soupravy, kde místo hydraulické ruky bude použita nájezdová rampa pro vrtnou 
soupravu. V poslední řadě se použije pro dovoz výztuže mikropilot z ocelových troub. 
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Obrázek č. 23 – Nákladní automobil Renault Kerax 
Technické parametry stroje: 
Výkon 280 kW 
Max. rychlost 90 km/h 
Plocha korby 16 m2 
Nosnost 29,5 t 
Pohon kol 6x4 
5. VRTNÁ SOUPRAVA ATLAS COPCO AIROC D50 
Pro vyhloubení vrtu do požadované hloubky dle projektové dokumentace bude sloužit 
vrtná souprava Atlas Copco Airoc D50. Pro průměry vrtu 105-140 mm. Bez kabinová 
souprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 24 – Vrtná souprava Atlas Copco Airoc D50 
Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce  
71 
 
Technické parametry stroje: 
Průměr vrtu 90-140 mm 
Hmotnost 5300 kg 
Délka 6900 mm 
Šířka 2260 mm 
Výška 1800 mm 
Výkon 168 kW 
Druh motoru Diesel 
6. INJEKTÁŽNÍ SYSTÉM ATLAS COPCO MINIFLEX E 
Pro dopravu injektážní směsi je spolu s kompresorem použit injektážní systém Atlas Copco 
Miniflex E. 
 
Obrázek č. 25 – Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
Technické parametry stroje: 
Příkon 17 kW 
Napětí 400 V 
Max. výkon 55 l/min 
Max. dopravní vzdálenost 40 m 
Hmotnost 916 kg 
Max. tlak 2-10 bar 
Max. zrnitost 2 mm 
Objem 100 l 
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7. KOMPRESOR ATLAS COPCO XAMS 287 CD 
Je navržen pro zajištění dostatečného tlaku injektážního systému pro dopravu směsi do 
vrtu. 
Technické parametry stroje: 
Výkon 285 l/min 
Provozní tlak 8,6 bar 
Objem vzdušníku 63,5 l 
Objem olej. Systému 52 l 
Max. okolní teplota 50°C 
Hmotnost 750 kg 
Objem nádrže 40 l 
Akustický výkon 99 dB 
     Obrázek č. 26 – Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
8. KALOVÉ ČERPADLO PH - PROGRESS 1000 
Pro odčerpání vody z čerpací jímky v severo-východní části staveniště bude užito kalové 
čerpadlo PH – Progress 1000 se sacím košem a savicemi. 
Technické parametry stroje: 
Max. průtok 1000 l/min 
Max. výtlačná výška 22 m 
Výkon motoru 4,1 kW / 5,5 HP 
Objem nádrže 3 l 
Suchá hmotnost 27 kg 
Rozměry 505 x 380 x 440 mm 
Palivo Natural 95 
 
Obrázek č. 27 – Kalové čerpadlo PH- Progress 1000 
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9. STROJE PRO KÁCENÍ KŘOVIN 
Pro odstranění křovin a drobných náletových keřů nám bude sloužit motorová pila Husqvarna 
236 a křovinořez Husqvarna 535RX. 
 
Obrázek č. 28 – Husqvarna 236   Obrázek č. 29 – Husqvarna 535RX 
Technické parametry stroje: 
Objem 38,2 cm3 
Výkon 1,4kW 
Hmotnost 4,7 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objem 34,6 cm3 
Výkon 1,6 kW 
Hmotnost 6,1 kg 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1.  Kontrola přístupových cest 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je zajištěna 
přístupová cesta na staveniště a k zařízení staveniště. Kontrola se provede jednorázově, 
vizuálně před zahájením výkopových prací. 
1.2. Kontrola inženýrko geologických průzkumů 
Stavbyvedoucí s geologem provede kontrolu o shodě projektové dokumentace s inženýrko-
geologickým průzkumem. Kontroluje se zejména hladina podzemní vody, třída těžitelnosti 
zeminy a jednotlivé vrstvy s jejich tloušťkou. Pokud dojde k nějaké neshodě, vše bude 
zapsáno do deníku a změna bude projednána s projektantem stavby. Průzkum byl proveden 
v dřívějších letech před výstavbou stávajícího objektu VZ Dukla a předpokládá se že nedošlo 
k žádným změnám. 
1.3. Kontrola projektové dokumentace včetně příloh a jiných dokumentů 
Zde se zkontroluje úplnost projektové dokumentace a příloh, nakládání s odpady, odvod 
znečištěných dešťových vod a dodržení podmínek ochrany životního prostředí. Dále 
zkontrolujeme platnost stavebního povolení a územního rozhodnutí, vlastnické listy 
k pozemkům staveniště, souhlas sousedních majitelů pozemků s jejich zásahem a založení 
stavebního deníku. Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. 
1.4. Kontrola inženýrských sítí, přípojek 
Stavbyvedoucí s geodetem zkontrolují vytyčení všech inženýrských sítí a přípojek 
procházejícím staveništěm nebo těch, které by mohly být poškozeny v průběhu zemních prací.  
1.5. Kontrola geodetických bodů 
Provede se kontrola vytyčených bodů, které by se měli shodovat s projektovou 
dokumentací. Dále se zkontroluje vytyčení dvou polohových bodů včetně jejich výšky, určené 
stavbyvedoucím nebo projektantem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s geodetem. 
1.6. Kontrola staveniště a zařízení staveniště 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Kontroluje se 
provedení oplocení okolo celého staveniště. Navržená výška oplocení je 2,0 m, což je větší 
jak požadovaná výška 1,8 m. Kontrolujeme i jeho nepoškozenost. Dále kontrolujeme vstupní 
bránu do objektu, která musí být zajištěna proti vniknutí cizích osob řetězem se zámkem nebo 
jiným bezpečnostním opatřením. Kontrolujeme její průjezdnou šířku, která by měla být 
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minimálně 3,5 m. Dále kontrolujeme vyznačení hranic staveniště, které musí být rozeznatelné 
i za snížené viditelnosti. U vstupu na staveniště musí být umístěna značka nepovolaným vstup 
zakázán. Vše se řídí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Kontrolujeme i zařízení staveniště, kde 
zejména kontrolujeme počet buněk, jeho oplocení a připojení na technickou infrastrukturu. 
 
 
 
 
Obrázek č. 30 – Nepovolaným vstup zakázán 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují klimatické podmínky po příchodu na staveniště před 
zahájením pracovního dne. Kontrolujeme zejména teplotu. Tu měříme 3x za den a její průměr 
zaznamenáme do stavebního deníku. Zemní práce můžou probíhat tehdy, kdy je možné 
zeminu rozpojovat určeným mechanismem. V případě poklesu teplot pod 5°C je třeba 
zkontrolovat její rozpojitelnost. Pokud nízké teploty převládají, je nutné zemní práce zastavit 
nebo zajistit stroje o větším výkonu. Dále ověřujeme pravděpodobnost přívalových dešťů, 
mlhy nebo jiných nežádoucích vlivů počasí. 
 
 
 
Obrázek č. 31 – Teploměr 
2.2. Kontrola odstranění a ochrany vegetace 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují odstranění křovin a drobných stromů a jejich spálení. 
Na staveništi se nenacházejí žádné velké stromy, proto není třeba jejich ochrana. V případě 
nálezu větších stromů se musí ochránit proti vlivům stavby na ně a budou obklopeny plotem, 
který bude chránit celou kořenovou plochu stromu. Ta se určí 1,5 m okrajem od koruny 
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stromu. Ohrožené větve stromu se vyvážou směrem vzhůru. V
provádět žádná navážka zeminy, pouze hrubozrnného materiálu, propouštějící vzduch a vodu. 
Je zakázáno znečišťování vegetačních ploch látkami poškozujícími rostliny jako jsou 
minerální oleje, kyseliny, barvy, cement, rozpouštědla a další viz. ČSN 83 9061.
2.3. Kontrola pracovníků
Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují způsobilost dělníků vykonávat požadovanou práci. U 
zemních prací zejména kontrolujeme průkazy strojníka a řidičské průkazy pro řízení 
nákladních a osobních automobilů. Dále se může po pracovnících požadovat podrobení 
dechové zkoušce pro výskyt 
namátkově a průkazy kontrolujeme před zahájením prací.
2.4. Kontrola technického stavu vozidel a zařízení
Mistr a strojník kontrolují způsobilost a stav strojů pro výkon 
hlavně technický stav stroje, funkčnost výstražných signálů, hladinu provozních kapalin a 
popřípadě mechanická poškození strojů. Kontrolu provádíme vizuálně před uvedením strojů 
do provozu a v případě vyskytnutí problému.
použitelnosti strojů dle technického listu.
2.5. Kontrola zabezpečení strojů a zařízení po odstavení
Po jakémkoliv přerušení chodu stroje musí strojník popřípadě mistr zkontrolovat 
zabezpečení strojů. Kontrolujeme zejména jeho zab
odcizení cizí osobou a jeho vhodným umístěním při odstavení. Dále musí pod stroji b
umístěna nádoba pro zachycení úniku provozních kapalin.
 
 
 
 kořenové části se nebude 
 
alkoholu nebo testu na omamné látky. Kontroly provádíme 
 
 
Obrázek č. 32 – Strojní průkaz 
 
zemních prací. Kontrolujeme 
 Dále provádíme kontrolu funkčnosti a 
 
 
rzdění proti pohybu, uzamčení proti 
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2.6. Kontrola zaměření objektu 
Kontrolujeme vytyčení stavební jámy geodetem dle projektové dokumentace po konzultaci 
se stavbyvedoucím nebo mistrem. Kontroluje se dostatečně viditelné označení bodů stavební 
jámy a objektu. Dále kontrolujeme přenesení bodů na lavičky, které budou umístěny v rozích 
objektu za záborem sejmutí ornice, aby nebyly poškozeny. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
nebo mistr s geodetem.  
2.7. Kontrola sejmutí ornice 
Zde zkontrolujeme správné vytyčení ornice, zda je vytyčena na všech potřebných místech 
a v správném rozsahu dle projektové dokumentace. Ornice se bude snímat všude tam, kde 
předpokládáme nějakou stavební činnost. To je místo příjezdové cesty ke staveništi a samotné 
staveniště. V místě skládky a pro zařízení staveniště se nachází stávající zpevněná plocha. 
Dále zkontrolujeme sejmutí ornice v celé své tloušťce a rozsahu. Ornice se bude snímat ve 
dvou vrstvách po 100 mm. Před jejím přesunem stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje její 
čistotu, zda neobsahuje nevhodné předměty, silné kořeny nebo větší kameny.  
Před jejím odvezením mistr zkontroluje rovinatost skládky ornice, kde postačí odchylka 
±50 mm pod 3 m latí dle ČSN 73 6133. Dále zkontroluje polohu deponie vzhledem ke 
staveništi a výšku skladované ornice, která by neměla přesáhnout 1,5 m. Dále kontroluje dobu 
skladování ornice, která by neměla přesáhnout 2 roky od doby uložení. Pokud překročíme tuto 
dobu, musíme ornici přemístit a ornici rozrušit. Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. 
2.8. Kontrola výkopových prací a nakládání s výkopkem 
Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje postup provádění výkopu dle technologického 
předpisu a projektové dokumentace. Maximální odchylka pro stanovené výškové úrovně bude 
±40 mm na 3 m lati. Kontrolujeme i rovinatost dna pomocí 3 m latě, kde odchylka nesmí 
přesáhnout hodnotu ±50 mm. Výkopek se rovnou bude nakládat na nákladní automobil, který 
ho odveze na skládku zeminy města a část ponechaná na pozdější zásypy bude odvezena na 
deponii. Zde rovněž kontrolujeme maximální výšku výkopku zeminy, která nepřesáhne 1,5 m. 
Kontrolujeme i dobu skladování zeminy, aby nedošlo k degradaci humusoidních složek. 
2.9. Ověření základových poměrů 
Mistr s geologem kontrolují po celou dobu provádění výkopů, zda se vytěžená zemina 
shoduje s geologickým průzkumem. Kontroluje se mocnost vrstev, jejich složení a 
uspořádání, hladina podzemní vody a další parametry, které budou třeba v danou chvíli ověřit. 
Kontroly budou probíhat vizuálně i laboratorně pomocí odebíraných vzorků zeminy. 
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2.10. Kontrola odvodnění 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují odvodnění výkopové jámy a zabezpečení proti jejímu 
zatopení nebo podmáčení. Kontrolujeme správné umístění rigolových tvárnic a umístění 
čerpací jímky staveniště dle projektové dokumentace stavby. 
2.11. Kontrola pažení a svahování 
Zde kontrolujeme provedení mikropilotové pažící stěny, která musí souhlasit s projektovou 
dokumentací stavby. V prostorách mimo této stěny musí být provedeno svahování, které je 
navrženo ve slonu 1:2. Kontrolu nerovnosti dle ČSN 73 6133 provádíme pomocí 4 m latě 
s maximální prohlubní 50 mm. 
2.12. Kontrola zabezpečení jámy proti pádu osob a předmětů 
V prostorách jámy, kde hrozí pád osob nebo předmětů do stavební jámy bude zřízeno 
zábradlí o výšce 1,1 m vzdálené 1,5 m od hrany výkopu. Zábradlí bude složeno z horní tyče, 
sloupků a mezilehlých příčlí. Přechody o šířce větší jak 1,5 m budou rovněž opatřeny 
zábradlím. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
2.13. Kontrola dodržení časového plánu 
Stavbyvedoucí nebo mistr budou průběžně kontrolovat časový plán stavby vzhledem ke 
skutečnému provedení prací. Kontroly budou probíhat alespoň 2x týdně a v případě 
nesrovnalostí nebo problémů se vše včas začne řešit, aby se tomu dalo včas zabránit. 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Geometrická přesnost 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Zkontrolují se všechny 
rozměry stavební jámy a rýh, které by měli souhlasit s projektovou dokumentací. 
Kontrolujeme hloubku dna stavební jámy a rýh s maximální odchylkou ±40 mm od 
projektované. Půdorysná odchylka nebude rovněž přesahovat hodnotu ±40 mm. Měření bude 
probíhat pomocí latě, pásma nebo nivelačního přístroje.  
3.2. Kontrola svahování a pažení 
Zde kontrolujeme provedení mikropilotové pažící stěny, která musí souhlasit s projektovou 
dokumentací stavby. V prostorách mimo této stěny musí být provedeno svahování, které je 
navrženo ve slonu 1:2. Kontrolu nerovnosti dle ČSN 73 6133 provádíme pomocí 4 m latě 
s maximální prohlubní 50 mm. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. 
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3.3. Kontrola zabezpečení pádu osob a předmětů 
V prostorách jámy, kde hrozí pád osob nebo předmětů do stavební jámy bude zřízeno 
zábradlí o výšce 1,1 m vzdálené 1,5 m od hrany výkopu. Zábradlí bude složeno z horní tyče, 
sloupků a mezilehlých příčlí. Přechody o šířce větší jak 1,5 m budou rovněž opatřeny 
zábradlím. Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. 
3.4. Čistota základové spáry 
Zde kontrolujeme, zda spára neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být rozbředlá 
či zamrzlá.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Začištění 
základové spáry bude probíhat ručně po dokončení všech výkopových prací. 
 
Průběh všech těchto kontrol bude pečlivě zapsán do stavebního deníku stavby a 
kontrolního a zkušebního plánu. Za tento zápis zodpovídá stavbyvedoucí. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s možnými riziky na staveništi, která 
mohou vzniknout v průběhu výstavby. Stavbyvedoucí je povinen je seznámit s průběhem 
výstavby, možnými úrazy, dopravní situací na stavbě a s použitím ochranných pomůcek. 
V letním období bude zajištěn dostatečný pitný režim pracovníků včetně přestávek. V zimním 
období bude zajištěna dodávka horkých nápojů a vytápění obytných buněk. Pracovníci mají 
zákaz užívání alkoholických nápojů a omamných látek po celou dobu pracovní směny a 
budou dodržovat všechny pokyny od vedoucích pracovníků. O tomto proškolení se provede 
zápis, kde každý pracovník potvrdí svým podpisem seznámení s ním. 
Po celou dobu výstavby je třeba dodržovat veškerou platnou legislativu z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb. a předpis č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále jeho změna nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dále 
jeho změna nařízení vlády č. 32/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu a dále jeho změna nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a dále její změna vyhláška č. 192/2005 Sb.  
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2. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
2.1. PŘÍLOHA č. 1 
2.1.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
1. Staveniště a zařízení staveniště budou oploceny dílcovým mobilním oplocením o výšce 2,0 
m, které bude jasně vymezovat jejich hranici. Na zpevněné příjezdové cestě z komunikace 
ke staveništi není třeba dělat žádná jiná opatření, z důvodu dostatečně přehledné situace na 
ní. Osvětlení příjezdové cesty neuvažujeme, jelikož nepředpokládáme provádění prací 
v nočních hodinách. Hranice příjezdové cesty je mezi zhutněným podkladem stěrkodrti a 
zelení původního terénu. Všechny místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, budou zakryty 
nebo ohrazeny dle přílohy č. 3 Zajištění výkopových prací. 
2. Na všech vstupech staveniště a zařízení staveniště bude zajištěno zabezpečení proti vstupu 
nepovolaných osob. Tento zákaz bude vyznačený bezpečnostní značkou „ 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. Dále bude příjezdová brána zajištěna proti 
vniknutí osob řetězem s bezpečnostním zámkem. Ohraničení staveniště bude rozeznatelné i 
za snížené viditelnosti.  
3. Na zabezpečení staveniště nejsou žádné požadavky pro zrakově a pohybově postižené. 
Oplocení staveniště umožňuje bezpečný pohyb osob s pohyblivým nebo zrakovým 
postižením. 
4. Výjezd z přístupové cesty staveniště na příjezdovou cestu do areálu bude označen dopravní 
značkou „Dej přednost v jízdě“. Na všech vjezdech na staveniště bude umístěna 
bezpečnostní značka zákazu vjezdu nepovolaným osobám. Dále 50 m od výjezdu ze 
staveniště na veřejnou komunikaci budou umístěny značky snížené rychlosti a značka 
výjezdu vozidel ze stavby. 
5. Nevyskytují se žádná ochranná pásma vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení. 
6. Po celou dobu výstavby bude na staveništi zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravních 
komunikací. 
7. Přístup na plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze vhodným technickým 
zařízením nebo jinými prostředky, kterými je zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
neohrozí bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na staveništi a v jeho bezprostřední 
blízkosti. 
2.1.2. ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
1. Na staveništi bude rozvod elektřiny zajištěn pomocí elektrického rozvaděče. V něm budou 
kabely opatřeny plastovými chráničkami.  Hlavní vypínač elektrické energie bude označen 
nápisem a umístěn na rozvaděči. 
2. Vedení bude průběžně kontrolováno stavbyvedoucím a osobou jím oprávněnou ve 
stanovených intervalech. Při ukončení stavebních prací bude přísun energie odpojen, krom 
zařízeních která musí zůstat z provozních důvodů zapnuty.  
3. Pohyb strojů přes ochranná pásma elektrického vedení je zakázán. 
 
2.1.3. POŽADAVNKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI 
1. Na staveništi budou zajištěny odborné prohlídky pracoviště v intervalech stanovených 
v projektové dokumentaci stavby nebo při jeho změně polohy a po mimořádných 
událostech ovlivňujících jeho stabilitu a pevnost. 
2. Materiál, nářadí a pomůcky budou skladovány dle přílohy č. 3 Skladování a manipulace 
s materiálem nebo dle pokynů výrobce. Požadavky na organizace práce a pracovních 
postupů budou zajištěny tak, aby nedošlo k nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 
nebo životního prostředí. 
3. V případě práce vedoucí k ohrožení životů, zdraví fyzických osob na staveništi nebo 
v bezprostředním okolí, ohrožení majetku, životního prostředí, nevyhovujícího 
technického stavu strojů nebo konstrukcí budou práce přerušeny. O těchto důvodech a 
následném posouzení rozhodne stavbyvedoucí nebo mistr. 
4. Pokud dojde k přerušení prací, zajistí tato pověřená osoba opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vytvoří zápis o těchto opatřeních. 
5. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí stavbyvedoucí nebo mistr 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. S těmito změnami budou seznámeny všechny dotyčné 
osoby na staveništi. 
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V místech s nebezpečím zasypání, pádu z výšky nebo do hloubky zajistí zhotovitel, aby 
osoby pracující na pracovišti byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. V případě 
těžké nehody se zavolá odborná lékařská pomoc. 
2.2. PŘÍLOHA č. 2 
2.2.1. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 
1. Všichni pracovníci včetně obsluhy strojů budou proškoleni a seznámeni s provozními a 
pracovními podmínkami na staveništi, jako jsou únosnost půdy, sklony pojezdových rovin, 
uložení podzemních vedení a jiných překážek. 
2. Obsluha stroje při jeho provozu zajistí stabilitu stroje v průběhu všech činností, které bude 
vykonávat. Stroje vybavené stabilizátory, táhly nebo závěsy, budou nastaveny v souladu 
s návodem použití, který obsluha musí znát. Obsluha odpovídá za správné ustavení stroje a 
po skončení práce pod stroj umístí nádobu na zachycené provozních kapalin. 
3. U strojů vlastnící zvláštního výstražného signalizačního zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby 
opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných místech pracoviště 
bude stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Stroje používány na pozemní komunikaci a s vybavením zvláštního výstražného světla 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů. Fyzické osoby zajišťující 
dohled a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu 
na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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2.2.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji stavbyvedoucí před zahájením 
zemních prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Při 
pohybu nakládací lopaty nad kabinou nákladního automobilu se řidič nesmí zdržovat 
v kabině automobilu. Strojník neopustí kabinu, pokud před tím nezabezpečil stroj proti 
pohybu. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
9. Při provozu strojů není dovoleno: 
1. roztloukat horninu dnem lopaty, 
2. urovnávat terén otáčením lopaty, 
10. Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
11. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
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2.2.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH A JINÝCH SMĚSÍ 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
2.2.4. ČERPADLA SMĚSI 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
2.2.5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZABEZPEČENÍ STROJŮ PŘI PŘERUŠENÍ A 
UKONČENÍ PRÁCE 
1. Obsluha stroje bude zaznamenát závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
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přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
2.2.6. PŘEPRAVA STROJŮ 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Pokud není postup 
při přepravě stroj a jeho pracovního zařízení uveden v návodu, stanoví ho stavbyveddouví 
v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nebudou zdržovat žádné fyzické 
osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno. 
2.3. PŘÍLOHA č. 3 
2.3.1. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, budou 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem budou bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
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podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 
1,5 m. 
8. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
9. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
10. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
11. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
2.3.2. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci budou vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, 
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se na staveništi.  
2. Před zahájením zemních prací bude určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy. Stěny a výkopy budou zabezpečeny 
mikropilotovým záporovým pažením, anebo svahováním ve sklonu 1:2. 
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3. Podle projektové dokumentace nezasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody. Ale z důvodu prevence je na severní straně umístěno rigolové odvodnění 
s čerpací jímkou v severo východním rohu stavby. 
4. Před zahájením zemních prací budou na terénu vyznačeny polohově trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního 
právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
stavbyvedoucí před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. 
2.3.3. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
2. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, budou proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m bude zřízen přes výkop hlubší, než 0,5 m. Nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
3. Okraje výkopu nebudou zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
2.3.4. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
1. Prováděním výkopových prací nebude ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, budou zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 
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3. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Prostor ohrožený činností 
stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
4. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
5. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
6. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
7. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
8. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
9. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
2.3.5. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů budou zajištěny záporovým pažením a 
svahováním dle projektové dokumentace. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí 
být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při 
hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu je navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
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4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
6. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
2.3.6. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
1. Sklony svahů výkopů jsou určené dle projektové dokumentace v poměru 1:2. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
2.3.7. BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
2.3.7.1. PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
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zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
3. Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 
Platí stejné podmínky jako pro přepravu čerstvé cementové zálivky do vrtu mikropilot. 
2.4. PŘÍLOHA č. 4 
2.4.1. NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem.  
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3. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI S NEBEZPEČÍ PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
3.1. PŘÍLOHA 
3.1.1. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU TECHNICKOU KONSTRUKCÍ 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
Ochranná konstrukce zábradlí proti pádu z výšky bude zřízena okolo stavební jámy v místě 
pažící stěny. Zábradlí bude umístěno 1,5 m od hrany výkopu a bude se skládat z horní tyče a 
ochranné lišty o minimální výšce 0,15 m. 
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3.1.2. POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
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9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
3.1.3. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
3.1.4. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
4. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb. a předpis č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dále jeho 
změna nařízení vlády č. 32/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a 
dále jeho změna nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dále její změna vyhláška č. 192/2005 Sb. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Jedná se o přístavbu nového objektu s jedním nadzemním podlažím, ve kterém se nachází 
posilovna pro hotel VZ Dukla. Nosný systém je řešen železobetonovým stěnovým systémem 
s žebrovými trámovými stropy tvaru „T“. Zastřešení bude provedeno plochou střechou 
s atikou sedlového charakteru. Objekt bude založen na základových pasech a severní strana 
velkého svahovitého charakteru zajištěna mikropilotovou pažící stěnou, kotvenou ve třech 
výškových úrovních. Navrhovaný objekt posilovny je umístěn na pozemku 496/16. Řešené 
území objektu se z hlediska širších dopravních vztahů nachází ve středu města Harrachov.  
Pro návrh jsem zvolil dvě varianty strojních sestav. Jako první varianta je samotný 
rypadlo-nakladač, který bude sloužit jak pro výkopy, tak pro sejmutí ornice. V druhé variantě 
jsem zvolil kombinaci rypadla s nakladačem. 
 Výsledkem této práce bude posouzení navržených strojních sestav z finančního a 
časového hlediska. 
2. NÁVRH STROJNÍCH SESTAV 
2.1. VARIANTA 1 
Rypadlo-nakladač New Holland B110C TC. Ten bude sloužit pro sejmutí ornice o 
mocnosti 200 mm ve dvou vrstvách, pro výkop zeminy stavební jámy před pažící stěnou a pro 
hloubení základových rýh. Přední nakládací lopata je šířky 2250 mm s objemem 1,15 m3. 
Zadní výkopová lopata je šířky 915 mm s jejím objemem 0,238 m3. 
 
Obrázek č. 18 – Rypadlo-nakladač New Holland B110C TC 
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Technické parametry stroje: 
Výkon motoru 110 HP, 2200 ot/min 
Max. kroutící moment 460 Nm, 1400 ot/min 
Palivová nádrž 145 l 
Hluk – vnější hladina  103 dB 
Provozní hmotnost 8,27 t 
Parametry nakladače: 
Hloubka těžby – L  125 mm 
Max. výklopná výška – H  2693 mm 
Max. pracovní výška – O  4405 mm 
Vodorovný dosah lopaty – N  813 mm 
Nosnost do max. výšky 3195 kg 
Parametry rýpadla: 
Hloubkový dosah rýpadla – Z  5750 mm 
Vodorovný dosah rýpadla na terénu – V  6815 mm 
Nakládací výška rýpadla – U 4585 mm 
Dosahová výška rýpadla – T  6305 mm 
Vodorovný dosah rýpadla v max. výšce – R  3190 mm 
 
  
 
 
 
 
 
Obrázek č. 33 – Rypadlo-nakladač New Holland B110C TC 
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2.2. VARIANTA 2 
Pásové rypadlo Caterpillar 311F LRR. To bude sloužit pro výkop stavební jámy a výkopy 
základových rýh.  
 
Obrázek č. 34 – Pásové rypadlo Caterpillar 311F LRR 
Parametry stroje: 
Objem lopaty 0,53 m3 
Výkon motoru 75 HP 
Max. hloubka výkopu 5590 mm 
Dosahová výška 8140 mm 
Nakládací výška 5770 mm 
Max. dosah 8100 mm 
Kolový nakladač Caterpillar 906H. Ten bude sloužit pro sejmutí ornice o mocnosti 2x 100 
mm a pro nakládání výkopku na nákladní automobil. 
 
Obrázek č. 35 – Kolový nakladač Caterpillar 906H 
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Parametry stroje: 
Objem lopaty 0,9 m3 
Výkon motoru 51 kW 
Hloubkový dosah 100 mm 
Výsypná výška 2500 mm 
Nakládací výška 3000 mm 
Tahač Volvo FH 16 (750 HP) + podvalník Nooteboom. Ten bude použit pro dopravu 
pásového rypadla Caterpillar 311F LRR na staveniště.  
 
Obrázek č. 36 – Tahač Volvo FH 16 + podvalník Nooteboom 
Parametry stroje: 
Max. hmotnost 36 t 
Výkon motoru 750 HP 
Šířka podvalníku 2520 mm 
Délka podvalníku 9000 mm 
Výška kabiny 3430 mm 
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3. POROVNÁNÍ STROJNÍCH SESTAV 
3.1.  Z FINANČNÍHO HLEDISKA 
Hodnoty jsou převzaté z programu BuildPower nebo z internetových stránek pronajímatelů 
zemních strojů, a proto jsou jen orientační. 
STROJ  VARIANTA 1  VARIANTA 2  
rypadlo-nakladač New Holland  37 000,- bez DPH -  
Pásové rypadlo Caterpillar 311F  -  30 000,- bez DPH  
Kolový nakladač Caterpillar 
906H 
-  15 000,- bez DPH  
Doprava  -  2000,- bez DPH  
Suma celkem  37000,- bez DPH  49 000,- bez DPH  
3.2. Z ČASOVÉHO HLEDISKA 
Hodnoty jsou převzaté z programu BuildPower nebo z internetových stránek pronajímatelů 
zemních strojů, a proto jsou jen orientační. 
STROJ VARIANTA 1  VARIANTA 2  
rypadlo-nakladač New Holland  40 stroj hodin -  
Pásové rypadlo Caterpillar 
311F  
-  22 stroj hodin  
Kolový nakladač Caterpillar 
906H 
-  22 stroj hodin  
Suma celkem  40 stroj hodin 22 stroj hodin 
 ± 7 dní práce 3-4 dny práce 
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4. ZÁVĚR 
Pro etapu zemních prací přístavby posilovny VZ Dukla jsem jako výhodnější zvolil 
variantu č. 1, a to je rypadlo nakladač New Holland B110C TC. Z hlediska finančních 
nákladů vychází jako levnější a to o celých 12.000 Kč. Dalším důvodem jeho zvolení je, že se 
jedná o zemní práce ve stísněném prostoru malého staveniště a při volbě dvou strojů je tu 
velké riziko kolize. A jelikož firma poskytující pronájem rypadlo-nakladače je vzdálena 1 km 
od místa staveniště, tak zde nemusím řešit odstavné plochy pro tento zemní stroj a velké 
náklady na dopravu. Na druhou stranu se mi výkopy prodlouží přibližně o tři dny navíc oproti 
variantě č. 2, kde je kombinace dvou strojů rypadla a nakladače. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout co nejlepší řešení provedení zemních prací 
přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla v Harrachově. V řešení práce 
technickou zprávu se zaměřením na zemní práce, situaci stavby s širšími vztahy dopravních 
tras, položkový rozpočet, technologický předpis pro zemní práce, řešení organizace výstavby, 
časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP a optimalizaci strojních 
sestav. Pro optimalizaci strojních sestav jsem užil rozpočtářského programu BuildpowerS, pro 
přesnější vyhodnocení cenového i časového plánu. 
Součástí práce je i vypracování výkresových částí, jako je situace zařízení staveniště, 
dopravní značení, schéma sejmutí ornice a postupy výkopových prací. U situace zařízení 
staveniště jsem se snažil co nejvíce využít stávajících zpevněných ploch. 
Při zpracování práce jsem si rozšířil oblast poznání nových věcí, které nebyly vyučovány 
v předmětech bakalářského studia. Dost mi pomohla i konzultace s projektantem stavby, kdy 
jsem zjistil, že během výstavby dochází často ke změnám v projektové dokumentaci. 
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